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Vzdrževanje večstanovanjskih stavb je nujno potrebno za njihovo nemoteno obratovanje, zato  
diplomsko delo obravnava analizo in optimizacijo postopka vzdrževanja dveh večstanovanjskih stavb s 
40 stanovanji na območju Radovljice. Obsega predstavitev teoretične plati sanacije in zakonodaje, ki jo 
mora upravnik upoštevati pri postopku, in prikaz na praktičnem primeru. S celovitim pristopom 
upravnika in z ustreznim vzdrževanjem večstanovanjskih stavb lahko optimiziramo stroške obratovanja, 
zato je postopek smiselno načrtovati in skrbno spremljati. V stavbah smo z ustreznim pristopom skušali 
izboljšati bivalne pogoje, optimizirati stroške energenta za ogrevanje, dvigniti ceno stanovanj in hkrati 
pridobiti estetsko privlačnejši stavbi. Postopek je vključeval izvedbo nujnih vzdrževalnih del, celostno 
energetsko sanacijo in pripadajoča dela, ki jih je upravnik predhodno predstavil etažnim lastnikom. Za 
namen celostne energetske sanacije so bile opravljene meritve o dejanski porabi energenta za ogrevanje 
v preteklih kurilnih sezonah, saj ogrevanje danes predstavlja velik del mesečnih stroškov gospodinjstev. 
Na pristop upravnika k sanaciji v veliki meri vplivajo zahtevnost priprave ustrezne dokumentacije, 
spremljanje tehničnih zahtev in čas, potreben za pripravo. To so razlogi, zaradi katerih se upravniki 
redkokdaj odločijo za celovit postopek. Ugotovil sem, da bi z ustrezno programsko opremo lahko 
skrajšali določene korake v postopku in čas pridobivanja izračunov. Glavni namen diplomske naloge je 
bil posledično izdelava programske opreme, ki bi omogočila krajši postopek ob enako kakovostno 
opravljenem delu. Izdelana programska oprema vodi upravnike skozi celovito pripravo dela 
spremljajočih dokumentov (načrta vzdrževalnih del), ki je potreben pri tovrstnih sanacijah. Program 
omogoča upravniku hitrejšo pripravo urejenih dokumentov (načrtov vzdrževalnih del), ter urejeno 
hrambo le teh na strežniku, kakor tudi pregled nad preteklim in dosedanjimi deli. 
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The diploma thesis analyses the maintenance procedures for multi apartment buildings. Optimization of 
maintenance procedure is proposed on this basis for two multi dwelling buildings, each consisting of 40 
flats, in the Radovljica area. Relevant legislation that a building manager must consider in the procedures 
is first reviewed along with a case study presentation. Operating costs of the building can be optimized 
with appropriate manager's approach and maintenance. Therefore, accurate planning is of essential 
importance. We tried to improve the living conditions in both buildings, optimize the heating costs, 
increase their market value and also contribute to the aesthetic appearance of the building. 
The procedure included maintenance and energy rehabilitation of the buildings. The owners were 
acquainted with the procedure in advance. Heating costs are significant for most of the households. In 
order to improve the energy performance of the buildings, energy consumption for heating had been 
measured in previous seasons. Building manager's approach to procedure depends mostly on how tough 
it is to prepare the documentation required, technical requirements and the time needed. As a 
consequence, they hardly ever decide to carry out comprehensive energy rehabilitation of the building 
under concern. Therefore, the thesis focuses to the development of computer software that would enable 
to shorten the time of the necessary procedures, however it would not influence the quality of executed 
works. The software pilots the building manager through the energy rehabilitation of a building 
considering all documentation and calculations required in the procedure. 
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1 UVOD 
 
V Sloveniji se je v 70., 80. in 90. letih 20. stoletja pospešeno gradilo različne objekte, ki so bili namenjeni 
razvoju infrastrukture, opravljanju poslovnih dejavnosti in ne nazadnje tudi potrebam po zadostitvi 
bivalnih kapacitet. Po končani gradnji in predaji objektov v uporabo je potrebno te objekte tudi redno 
vzdrževati, obnavljati in prenavljati za zagotavljanje nemotenega obratovanja. V praksi opažamo, da je 
sistematičnega znanja kakor tudi izkušenj na tem področju premalo. 
 
Večina objektov na področju gradbeništva ima predpisana navodila oz. projekte za obratovanje in 
vzdrževanje, katere je v določenem času urejal celo Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 94. člen). 
Navodil se v nekaterih primerih držimo, v drugih spet ne, nekatera so samoumevna, druga pa 
uporabnikom oziroma laikom celo nerazumljiva. 
 
V primerih vzdrževanja, obnavljanja ali prenov po navadi pomislimo na zelo zahtevne gradbene objekte 
(npr. pregrade, elektrarne, viadukte, mostove, zahtevne industrijske in poslovne objekte ...), katere v 
večini primerov vzdržujejo ali pa nadzorujejo njihovo vzdrževanje usposobljeni strokovnjaki. Po drugi 
strani pomislimo na enostavnejše stavbe, kot so enostanovanjske hiše, v katerih vzdrževanje ni tako 
zahtevno oz. se tega lastniki zelo dobro zavedajo, saj so le-te po večini zgradili v lastni režiji, zato tudi 
vzdrževanje poteka skladno s potrebami in zmožnostmi lastnika. Le redkokdo pomislil na stavbe z več 
deli, pa naj si bodo to večstanovanjske, stanovanjsko-poslovne, poslovno-stanovanjske ali pa povsem 
poslovne stavbe. V omenjenih stavbah se kar naenkrat pojavijo nekateri povsem novi pojmi o prostorih 
in napravah, kot so skupni deli, skupne naprave, solastniški deleži, soglasja etažnih lastnikov… 
 
V Sloveniji se nahaja relativno malo stanovanj v večstanovanjskih stavbah v primerjavi z nekaterimi 
podobno razvitimi državami, saj je poselitev močno decentralizirana, kljub temu pa jih je še vedno več 
kot petintrideset odstotkov (35%)[1]. Popis, ki je bil izveden s strani Geodetske uprave Republike 
Slovenije v letu 2011 [2], kaže, da je bilo v Sloveniji približno tristo sedemdeset tisoč (370.000) 
stanovanj v večstanovanjskih stavbah s skupno bruto tlorisno površino več kot 100 milijonov kvadratnih 
metrov. Etažni lastniki so skladno z zakonodajo dolžni nameniti nekaj finančnih sredstev tudi za 
vzdrževanje skupnih delov in naprav (t. i. rezervni sklad). Najnižje vplačilo v rezervni sklad je določeno 
z zakonom, in sicer 0,2€/m2bruto stanovanjske površine za stavbe starejše od 10 let. Ta sredstva 
upravniki zbirajo na posebnem fiduciarnem računu, z njim gospodarijo in ga v sodelovanju z etažnimi 
lastniki namenjajo za investicije in vzdrževanje skupnih delov in naprav. Navedeni podatki torej kažejo, 
da etažni lastniki na letni ravni zberejo minimalno 220 milijonov evrov, ki so na voljo za investicije in 
vzdrževanje večstanovanjskih stavb (izračun temelji na podatkih pridobljenih ob popisu upoštevajoč 
stavbe mlajše od 10 let). Če upoštevamo, da so zneski vplačil v rezervni sklad v nekaterih stavbah višji 
2 
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od minimalno predpisanih (etažni lastniki nekaterih stavb vplačujejo višja vplačila zaradi večjih 
investicij), je končni znesek zbranih sredstev lahko še višji.  
 
Glede na znesek letno vplačanih sredstev upravniki razpolagajo z velikimi količinami denarja in hkrati 
nosijo tudi veliko odgovornost pri ravnanju s temi sredstvi. Seveda pa je pri tem za etažne lastnike zelo 
pomembno, za kaj se ta sredstva namenjajo. Z racionalno rabo namensko zbranih sredstev rezervnega 
sklada upravniki omogočajo doseči optimalne stroške obratovanja večstanovanjske stavbe in hkrati 
ustvariti čim boljše bivalne pogoje. Pri ustreznem upravljanju stavbe tudi podaljšujemo njeno 
življenjsko dobo, hkrati pa povečujemo obstoječo uporabno vrednost stanovanj. 
 
V diplomski nalogi se bom tako posvetil vzdrževanju večstanovanjskih stavb, in sicer z vidika 
upravljanja le-teh. Večstanovanjske stavbe so z vidika vzdrževanja vsekakor bolj zapletene kot  
enostanovanjske. Največje težave pri tem predstavljajo: 
 
- visoka lastniška razpršenost posameznih delov stavbe in težavno pridobivanje potrebnega 
soglasja lastnikov (več kot 50 % oziroma več kot 75 % – odvisno od posameznega primera), 
- pomanjkanje sredstev za vzdrževanje večstanovanjskih stavb, 
- nezadostna zakonodaja na področju upravljanja poslovnih stavb, 
- nezadostna seznanjenost etažnih lastnikov o investiciji in njenih učinkih, 
- nezaupanje in strah pred slabo izvedbo investicij in nestrokovnim pristopom upravnika ter 
izvajalca, 
- nezadostna osveščenost etažnih lastnikov glede sofinanciranja investicij in ekonomske 
upravičenosti le-teh, 
- preobremenjenost upravnikov (pomanjkanje časa za celovit pristop k investicijam). 
 
1.1 Cilji diplomskega dela 
 
Glede na dejstvo, da je obremenjenost upravnikov z vsemi zadolžitvami, ki jim jih nareka zakonodaja s 
področja opravljanja storitev upravljanja, velika, in glede na količino dokumentov, ki jih je potrebno 
pripraviti, želim izdelati v okviru diplomske naloge izhodišča in osnutek dokumenta, ki bi lahko v 
naslednji fazi služil kot osnova za pripravo priročnika za vzdrževanje stavb v sklopu upravljanja. Hkrati 
bi z optimizacijo procesa pospešil postopke za učinkovitejše delo upravnikov. 
 
V obravnavanem podjetju, družbi Dominvest d. o. o., upravnik v povprečju upravlja s približno 55 
stavbami, v katerih je v povprečju968 stanovanj. V vseh stavbah etažni lastniki sprejemajo odločitve, ki 
jih mora upravnik realizirati na letni ravni. V vsaki stavbi v povprečju sprejmejo etažni lastniki sedem 
sklepov letno, kar v celoti pomeni 385 sklepov etažnih lastnikov letno na posameznega upravnika [2]. 
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Pri svojem delu sem opazil, da pri večji količini sklepov upravniki postanejo preobremenjeni in 
pozabljajo stvari, ki so etažnim lastnikom pomembne in ki bi jih morali skladno z zakonodajo urediti.  
 
Za pomoč pri upravljanju upravniki v večji meri uporabljajo tudi programsko opremo, ki jo izdelujejo 
različna podjetja. Pregleda razpoložljive programske opreme za obravnavano področje pa kaže, da ni na 
voljo vseobsegajoča programska oprema za vzdrževanje stavb, ki bi združevala grafično podobo stavbe, 
njene osnovne podatke, osnovne izračune za razne investicije in sprejete sklepe za stavbo, na katere bi 
nas program redno opozarjal.  
 
Zato sem se odločil, da v svoji diplomski nalogi izdelam program v programskem paketu Visual Studio 
2013 in v programskem jeziku Visual Basic, ki smo ga obravnavali v prvem letniku fakultete. Cilj 
programa je enostavna priprava načrta vzdrževalnih del večstanovanjske stavbe, vnos sklepov in 
opozarjanje nanje. 
 
Program, izdelan v sklopu diplomskega dela, bo osnoven z osnovnimi funkcijami, kasneje pa ga želim 
vpeljati tudi v delo upravnikov v podjetju, kjer sem zaposlen, in ga postopoma dograjevati glede na 
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2 UPRAVLJANJE, OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB 
 
V tem poglavju podajamo osnovne pojme s področja upravljanja večstanovanjskih stavb ter njihove 
definicije. V nadaljevanju je podan kratek pregled zgodovine upravljanja. Hkrati je obsežneje podana 
tudi razlaga področja vzdrževanja večstanovanjskih stavb. 
 
2.1 Upravljanje večstanovanjskih stavb 
 
Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali 
opravljanju dejavnosti. Večstanovanjske stavbe so stavbe, sestavljene z več posameznimi deli, katerim 
pripadajo skupni deli in naprave. Skupen del stavbe je del, ki pripada in služi vsem etažnim lastnikom 
stavbe in katerega korist uporabljajo skladno z namenom. Taki deli so na primer stopnišče, streha, 
fasada, temelji, stene in podobno. Analogno velja za skupne naprave v stavbah [3]. 
 
Upravljanje večstanovanjskih stavb pomeni opravljanje upravniških storitev, ki se nanašajo na skupne 
dele in naprave. Upravljanje je proces načrtovanja, usmerjanja, vrednotenja, odločanja in nadzora 
različnih aktivnosti, ki se skladno z zakonodajo in željami večine etažnih lastnikov izvajajo na skupnih 
delih in napravah. Upravljanje večstanovanjskih stavb delimo na štiri osnovna področja, ki jih pokriva 
upravnik: 
 
 organizacijsko-administrativna opravila, 
 tehnično-strokovna opravila, 
 finančno-računovodska in knjigovodska opravila, 
 pravno-premoženjska opravila. 
 
Upravljanje večstanovanjskih stavb lahko opravlja, kdor ob ustanovitvi poslovnega subjekta izbere 
ustrezno dejavnost (po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 SKD). Pravno razmerje med upravnikom 
in etažnimi lastniki se potrjuje na podlagi pogodbe o opravljanju upravniških storitev, ki jo mora 
podpisati večina etažnih lastnikov (več kot 50 % po solastniških deležih) [4]. 
 
2.2 Obratovanje večstanovanjskih stavb 
 
Obratovanje večstanovanjskih stavb predstavlja sklepanje in izvrševanje del, ki zagotavljajo nemoteno 
uporabo in delovanje stavbe, vključno s skupnimi deli in napravami oziroma ohranitev njenega 
prvotnega namena. Če gre za večstanovanjsko stavbo, potem je to bivanje, če pa gre za poslovno, pa 
opravljanje dejavnosti. Gre za zagotavljanje dobav in storitev za skupne in posamezne dele. 
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2.3 Vzdrževanje večstanovanjskih stavb 
 
Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v širšem smislu pomeni izvajanje vseh potrebnih posegov in del za 
njihovo varno in trajno uporabo, pri čemer se potrebne zamenjave in popravila lahko izvedejo iz istega 
ali podobnega materiala. Vzdrževanje lahko definiramo tudi kot vsa materialna vlaganja, ki ohranjajo 
uporabno vrednost stanovanj in večstanovanjskih stavb ves čas njihove uporabe. Objekt je človeško 
delo, torej že od samega začetka nosi naravno znamenje določenega števila šibkih točk oziroma napak. 
Poleg tega čas in bivanje njegovih stanovalcev kvarijo nekatere njegove sestavne dele (Rovanšek, 1994). 
Vzdrževanje večstanovanjskih stavb ne zajema posegov v smislu rekonstrukcije ali prenove. 
Vzdrževanje v ožjem smislu obsega tekoče vzdrževanje z manjšimi popravili, investicijsko vzdrževanje 
z večjimi popravili, periodično tehnično kontrolo, sanacije ter rekonstrukcije po potrebi in je nujen 
proces, ki ohranja stanovanjske zgradbe in njihove dele v kondiciji za predvideno življenjsko dobo [5]. 
 
2.4 Zgodovina upravljanja večstanovanjskih stavb 
 
Prve začetke upravljanja večstanovanjskih stavb je postavil Zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki je 
bil sprejet leta 1981. Celotno upravljanje je temeljilo na samoupravni stanovanjski skupnosti. To je bila 
skupnost, ki se je ustanovila za širše območje (po navadi za več občin skupaj), katero je potrdila občinska 
skupščina. Stanovanjska skupnost je imela velik vpliv na področju upravljanja. Posebnost tistega časa 
so bili obvezni prispevki dela plač za gradnjo in vzdrževanje družbenih stanovanj (tako kot dandanes 
prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje). 
 
Skupnost stanovalcev je bila institut samoupravljanja, ki ga je uvedel omenjeni zakon, in je imela 
lastnost pravne osebe. Ustanovili so jo stanovalci na zboru stanovalcev v večstanovanjski hiši, ki je 
imela pet ali več stanovanj. Če pa je imela hiša manj kot pet stanovanj, se je oblikovala skupnost 
stanovalcev s sosednjimi stanovanjskimi hišami. Vodstveno delo v samoupravljanju s stanovanjsko hišo 
je opravljal predsednik hišnega sveta, ki je zastopal skupnost stanovalcev kot pravno osebo in imel v 
tem zmožnost splošnih pooblastil za sklepanje pravnih poslov v imenu skupnosti stanovalcev[6]. 
 
Leta 1991 smo dobili prvi slovenski zakon na področju upravljanja nepremičnin, in sicer Stanovanjski 
zakon, ki je bil sprejet v Državnem zboru 3. 10. 1991. Ta zakon, poznan kot Jazbinškov zakon, je 
slovenski zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v 
družbeni lasti. Poleg sistemskega urejanja področja je vseboval tudi načine in pogoje za privatizacijo 
stanovanj, ki so bila do takrat v družbeni lasti. Na osnovi tega zakona so najemniki v družbenih 
stanovanjih lahko pod relativno ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, 
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v katerih so bili do tedaj najemniki. Do 1. 11. 2010 je bilo po podatkih Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije evidentiranih 160.405 kupoprodajnih pogodb, sklenjenih na osnovi določil zakona [7]. 
 
Tako kot vsak zakon je tudi ta imel svoje prednosti in slabosti. Prednosti zakona so bile za najemnike, 
ki so se odločili za odkup stanovanja po zelo ugodni ceni in s tem pridobili lastninsko pravico. Hkrati je 
zakon postavljal v neenakopraven položaj vse ostale, ki pravice do odkupa stanovanj po takrat ugodni 
ceni niso imeli. Takratni prodajalci stanovanj so s prodajo pridobili nova sredstva za obnovo in širitev 
potrebovanega stanovanjskega fonda, vendar pa zaradi nizkih prodajnih cen le-ta niso bila zadostna. 
Velika lastniška razpršenost stanovanj je posledica odkupa stanovanj po zelo ugodni ceni v takratnem 
obdobju.  
 
Leta 2003 je v veljavo stopil nov Stanovanjski zakon (SZ-1), s katerim je v celoti prenehal veljati 
Stanovanjski zakon iz leta 1991. Stanovanjski zakon (SZ-1) je podrobneje opisan pod točko 3.3, saj z 
vsemi podzakonskimi akti igra zelo pomembno vlogo tako pri upravljanju kakor tudi pri vzdrževanju 
večstanovanjskih stavb še danes. 
 
2.5 Organizacija upravnika 
 
Podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem stavb, morajo imeti zelo dobro strukturirano zasnovo, saj 
pokrivajo veliko področij hkrati, njihova konfiguracija oziroma razporeditev znotraj pa je lahko zelo 
različna. Shematska predstava strukture in osnovnih področij je predstavljena na sliki 1. 
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V shemi, predstavljeni na sliki 1, so našteta le osnovna področja, ki se naknadno delijo še na pod-
področja. Pri upravljanju je zelo pomembno, da vsako posamezno področje deluje strokovno, hkrati pa 
se morajo področja medsebojno zelo dobro povezovati. Pri posameznih nalogah, ki jih upravnik 
opravlja, mora namreč sodelovati več področij hkrati. 
 
Glavno področje upravnika je oddelek za upravljanje nepremičnin. Upravljanje nepremičnin se deli 
v dva sklopa, in sicer na upravljanje večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih1 stavb ter na 
upravljanje poslovnih in poslovno-stanovanjskih2stavb.  
 
Zaposleni v oddelku so načeloma operativni upravniki, ki so glavna in hkrati neposredna povezava 
podjetja z etažnimi lastniki oziroma strankami. Operativni upravnik mora imeti zadostno znanje o 
nepremičninskih poslih, saj je postavljen v vlogo svetovalca strankam. Obvladovati mora tudi večje 
število strank, kar pomeni, da mora prevzeti tudi vlogo vodje ekipe (sklicuje in vodi zbore etažnih 
lastnikov, predlaga in izvršuje sklepe, ureja zapisnike, koordinira aktivnosti v stavbi...). 
 
Oddelek za upravljanje nepremičnin se zelo močno prepleta in povezuje z oddelkom za inženiring in 
nadzor, ki pripravlja ustrezno dokumentacijo za sanacije in investicije, kakor tudi nadzoruje celoten 
potek posamezne gradnje oziroma sanacije. Ob koncu procesa pripravi tudi ustrezno dokumentacijo in 
jo hrani skladno s predpisanimi in garancijskimi roki. Etažnim lastnikom mora biti vsa dokumentacija 
predložena in ob vsakem času na razpolago za vpogled. 
 
Upravnik na mesečni ravni izda tudi obračun opravljenih storitev na razdelilniku, ki ga dobi vsak etažni 
lastnik, kateremu upravnik opravi storitev. Na mesečnem razdelilniku so vsi stroški obratovanja in 
vzdrževanja stavbe, zavarovanja, najemnin... za preteklo obdobje. Seveda pa mora upravnik tudi 
poravnati obveznosti do dobaviteljev, ki so te storitve opravljali za etažne lastnike. Zaradi visokega 
števila plačil in velikega pretoka sredstev je zelo pomembno delovanje računovodskega oddelka. Tako 
veliki finančni tokovi zahtevajo uporabo učinkovitega sistema za beleženje in nadzor finančnih tokov. 
Finančni programi morajo zagotoviti transparentno in hitro preverjanje prejetih plačil strank in plačil 
dobaviteljev. Upravnik mora zaradi velikega števila strank imeti dobro organiziran sistem opominjanja 
in terjanja dolžnikov. Z uspešno izterjavo upravnik priskrbi zadostno količino likvidnostnih sredstev za 
poslovanje. Upravniki v večini primerov uporabljajo posebej prilagojeno programsko opremo, ki 
podpira obdelavo velikega števila podatkov in kontrolo. 
 
                                                     
1 Stanovanjsko-poslovne stavbe so stavbe, v katerih je delež stanovanj večji od deleža poslovnih prostorov.  
 
2 Poslovno-stanovanjske stavbe so stavbe, v katerih je delež stanovanj manjši od deleža poslovnih prostorov. 
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Pravni oddelek je pomemben predvsem s stališča nudenja podpore operativnim upravnikom (sestava 
pogodb, svetovanje, tolmačenje zakonov...), ostalim oddelkom v podjetjih in etažnim lastnikom pri 
raznih postopkih, svetovanju in obrazložitvi posameznih pravnih poslov. Pravna služba lahko tudi 
zastopa etažne lastnike v posameznih primerih. Upravnik potrebuje omenjeni oddelek prav tako zaradi 
različnih pravnih sporov, ki so vse pogostejši. 
 
Oddelek za informacijsko tehnologijo skrbi za razvoj in pravilno delovanje programske opreme, 
nemoteno delovanje sistema in nenehno posodabljanje in prilagajanje tega spreminjajoči se zakonodaji. 
Z ustrezno programsko opremo in njeno nadgradnjo lahko optimiziramo posamezne procese, ki 
upravniku olajšajo večino nalog pri vodenju evidenc in ustvarjanju ustreznih zakonsko predpisanih 
dokumentov. 
 
Naloge tajništva pri upravniku so skrb za prejeto in poslano pošto, telefonske klice, fotokopiranje ipd. 
Zelo pomembni nalogi sta tudi sprejem in obravnava strank, saj to predstavlja prvi vtis, ki ga upravnik 
naredi na svojo obstoječo ali novo stranko.  
 
Določena področja, ki jih upravnik za učinkovito delo mora pokrivati, so lahko urejena tudi s pogodbami 
ali dogovori z zunanjimi partnerji (t. i. Outsourcing). Za omenjeno se upravniki odločajo v večini 
primerov zaradi specializiranosti zunanjih partnerjev na posameznih področjih (npr. informacijska 
tehnologija, pravo, izterjava ipd.)  
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3 ZAKONODAJA S PODROČJA UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 
 
V tem poglavju je podan pregled zakonodaje, ki se navezuje na področje upravljanja večstanovanjskih 
stavb. Poudarek je na delu, ki se navezuje na vzdrževanje stavb v sklopu upravljanja. 
 
Področje upravljanja ureja več zakonov, ki jih dopolnjuje večje število podzakonskih predpisov, ki bolj 
natančno urejajo posamezna področja. Za transparentno poslovanje mora upravnik vsekakor te predpise 
dobro poznati , saj izvaja celotne postopke upravljanja in deli različne stroške na podlagi le-teh in 
nemalokrat pride v spor s posameznimi etažnimi lastniki. Za obrazložitev posameznih stroškov se 
upravniki v veliki meri zanašajo na zakonodajo s področja upravljanja. 
 
3.1 Stvarnopravni zakonik (kasneje SPZ) (Uradni list RS št. 87/02 in 91/13) 
 
Stvarnopravni zakonik je sistemski zakon, ki ureja temeljna načela stvarnega prava, posesti in stvarne 
pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja, kasneje SPZ [8]. Sprejet je bil v 
Državnem zboru Republike Slovenije in je stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2003. SPZ je sestavljen iz več 
delov (11), ki so kasneje razdeljeni na več posameznih oddelkov. Zakonik se prične s temeljnimi načeli 
in definicijo stvarnih pravic. Nadaljuje se s temeljnimi pojmi, kot so sestavina, pritiklina, 
nepremičnina… V tretjem delu je določena posest. V četrtem delu je opredeljena lastninska pravica. 
Četrti del sestavlja šest oddelkov, v katerih je opredeljeno: pojem lastninske pravice in njena pridobitev, 
lastninska pravica več oseb (solastnina), v kateri je definirano tudi upravljanje s stvarjo, sosedsko 
pravo, varstvo lastninske pravice in njeno prenehanje. Peti del opredeljuje etažno lastnino, nastanek te 
in razpolaganje z njo ter razmerja med etažnimi lastniki z omejitvami in prenehanjem. V tem delu je 
opredeljeno tudi upravljanje skupnih delov nepremičnine, ki za upravnike postavlja temelj upravljanja 
ob vzpostavljeni etažni lastnini. V šestem delu zakonika je opredeljena zastavna pravica na nepremičnini 
(hipoteka), kakor tudi na pravicah (na terjatvi, vrednostnem papirju in drugih premoženjskih pravicah). 
Sedmi del, v katerem je bil opredeljen zemljiški dolg. V osmem delu je opredeljen prenos lastninske 
pravice v zavarovanje in odstop terjatve v zavarovanje. Deseti del je namenjen pojmu služnosti. 
Posamezni oddelek opredeljuje splošno, stvarno in osebne služnosti. V desetem in enajstem delu sta 
opredeljeni stvarno breme in stavbna pravica, dvanajsti del pa določa prehodna in končna določila. 
 
SPZ dodeljuje pravico upravljanja solastnikom s stvarjo v solastnini v 67. členu. Za vse posle v zvezi z 
rednim upravljanjem SPZ določa, da je za odločitev potrebno soglasje solastnikov, katerih idealni deleži 
predstavljajo več kot polovico njene vrednosti. Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so 
potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. Za posle, ki presegajo 
okvire rednega upravljanja (razpolaganje s stvarjo,…), je potrebno soglasje vseh solastnikov. 
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Klasična definicija upravnika skupnih delov in naprav je določena v 117. in 118. členu SPZ-ja pod 
pogojem nastanka etažne lastnine. Za upravljanje skupnih delov se smiselno uporabljajo določila SPZ-
ja, ki urejajo solastnino razen v primeru nasprotovanja le teh z veljavno sklenjeno pogodbo o 
medsebojnih razmerjih. V kolikor ima stavba več kot osem posameznih delov in več kot dva etažna 
lastnika, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Določitev upravnika se šteje za posel rednega 
upravljanja. V kolikor upravnik ni določen, lahko vsak etaži lastnik predlaga, da ga določi sodišče v 
nepravdnem postopku. 
 
Na podlagi omenjenega zakona je bil sprejet tudi Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega 
lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka(Uradni list RS št. 11/2004). Le-ta določa 
vplačila v tako imenovani rezervni sklad stavb, ki igra pomembno vlogo pri vzdrževanju stavb. Merila 
vplačevanja prispevka so določena na podlagi: 
 
 površine posameznega dela v etažni lastnini, 
 starosti nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina (v nadaljnjem besedilu: starosti 
nepremičnine) in 
 rekonstrukcije nepremičnine. 
 
Površina posameznega dela stavbe v etažni lastnini je lahko določena na več načinov. Eden izmed 
načinov določitve površine posameznega dela je z izmerami stanovanja in pripadajočih delov, in sicer 
na podlagi opravljenega točkovanja in sestavi zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb. Slednjo določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb(Uradni list RS št. 127/2004).  
 
Starost nepremičnine se določa glede na leto izgradnje. Na podlagi pravilnika poznamo štiri različne 
starostne razrede nepremičnin. Preglednica 1 predstavlja starostne razrede nepremičnin in najnižjo 
vrednost prispevka v rezervni sklad glede na njeno starost. 
 
Preglednica 1: Obvezna vplačila stavb v rezervni sklad glede na starost, skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) 
Starostni razred Starost nepremičnine 
Najnižja vrednost prispevka 
(EUR/m2) 
I do 10 let 0 
II nad 10 do 30 let 0,20 
III nad 30 do 60 let 0,25 
IV nad 60 let 0,30 
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3.2 Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS št. 83/01, 32,04, 28/06 – odl. US, 40/07) 
 
Obligacijski zakonik ureja razmerja pogodbenega prava (pravna razmerja), ki kot posledico pomenijo 
obveznost tako za pravno kakor tudi za fizično osebo. Obveznost, ki izhaja iz tega zakonika, je pravna 
zaveza strank, ki jih razmeji na dolžnike in upnike. Upnik je skladno z njim upravičen zahtevati 
izpolnitev obveznosti dolžnika. Zakonik je razdeljen na splošen (člen od 1 do 434) in posebni del (člen 
od 435 do 1062)[9]. V splošnem delu so opredeljena temeljna načela, katerim sledi poglavje o nastanku 
obveznosti z določbami o pogodbi (zastopanje, neveljavnost, splošni učinki, dvostranskih pogodb). 
Drugi oddelek zakonika obravnava povzročitev škode, kateri sledijo določbe o neupravičeni pridobitvi, 
poslovodenju brez naročila in enostranska izjava volje. Tretje poglavje je posvečeno upnikovim 
pravicam in obveznostim ter pravicam v nekaterih posebnih primerih. Določbe sledečih poglavij urejajo 
prenehanje obveznosti in razne vrste obveznosti z več dolžniki ali upniki. Prvi del se konča s 
spremembo/nadomestilom upnika (odstop terjatve s pogodbo – cesija) ali dolžnika (prevzem dolga). 
 
V posebnem delu so opredeljene sodobne pogodbe, ki jih lahko razvrstimo v več skupin in sicer: 
- pogodbe o odsvojitvi (prodajna in darilna pogodba…), 
- pogodbe o uporabi (posojilna pogodba, zakup), 
- pogodbe o storitvah (podjemna pogodba, gradbena pogodba, naročilo, posredništvo, 
zavarovanje…), 
- pogodbe o udeležbi (družbena pogodba), 
- druge pogodbe (nakazila, poravnava, poroštvo…). 
 
Obligacijski zakonik se konča s prehodnimi in končnimi odločbami. 
 
3.3 Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS št. 69/03 s spremembami in dopolnitvami) 
 
Stanovanjski zakon ureja področje stanovanjskih stavb, določanja postopkov in razmerij v 
večstanovanjskih stavbah in stanovanjih. Že ob osamosvojitvi je bil sprejet Stanovanjski zakon (SZ), ki 
je urejal tudi privatizacijo stanovanj v družbeni lasti (taki imenovan Jazbinškov zakon), na podlagi 
katerega so najemniki stanovanj v družbeni lasti pod relativno ugodnimi pogoji z odkupom pridobili 
lastninsko pravico nad stanovanji. Kasneje, leta 2003, pa je bil sprejet tudi Stanovanjski zakon (SZ-1), 
ki omenjeno področje ureja še danes in velja le za večstanovanjske stavbe. Ob tem zakonu se je 
izoblikovala pravna praksa za poslovne stavbe, kjer se členi SZ-1 smiselno uporabljajo tudi za to 
področje. To je specialni zakon na podlagi Stvarnopravnega zakonika (točka 3.1), ki ureja tudi razmerja 
med etažnimi lastniki, razmerja med upravnikom in etažnimi lastniki, najemna razmerja... pod pogoji 
vzpostavljene etažne lastnine[10]. 
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Zelo pomembno je tudi poglavje, ki ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, kakor tudi uvaja 
kazni pri kršitvi le-tega. Nadzor izvaja Stanovanjska inšpekcija, ki je del Inšpektorata RS za promet, 
energetiko in prostor oziroma Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Skladno s kasnejšimi potrebami dopolnjevanja pa posamezne dele stanovanjskega zakona dopolnjuje 
tudi večje število podzakonskih predpisov. TI akti imajo nižjo stopnjo veljave od zakona oziroma so mu 
podrejeni. To pomeni, da mora biti podzakonski akt sprejet in izvajan v skladu z zakonom. Tudi njegova 
vsebina mora biti v skladu z nadrejenim zakonom. Podzakonski akti, ki dopolnjujejo Stanovanjski 
zakonik, so sledeči: 
 
 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS 60-2921/2009, RS 87-
3728/2011, 85/103) ureja način delitve obratovalnih stroškov, ki nastanejo na skupnih delih in 
napravah, kakor tudi natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika. Pomemben 
del pravilnika so členi, ki določajo, na kakšen način in v kolikšni meri poteka odločanje v 
večstanovanjskih stavbah[11]. 
 Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS 108-4539/2004) ureja 
pravila za izdelavo letnega poročila o upravnikovem delu, katerega mora upravnik do 1. 4. vsako 
leto predstaviti etažnim lastnikom za preteklo leto upravljanja[12]. 
 Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS št. 
20/04, 18/11, 18-771/2001) določa standarde vzdrževanja za večstanovanjske stavbe, 
oskrbovana stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb[13]. 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za 
graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo 
obratovanje (Uradni list RS 17-704/2011) v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 98/34/ES določa minimalne tehnične zahteve za graditev stavb z oskrbovanimi stanovanji 
in oskrbovanih stanovanj za starejše[14]. 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 
(Uradni list RS 1-23/2011) določa minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanj in 
stanovanjskih stavb ter obsega projektiranje in gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov. V omenjenem pravilniku obstajajo tudi določbe, ki se uporabljajo pri rekonstrukcijah 
stanovanjskih stavb in pri spremembi namembnosti stanovanjske stavbe, v kolikor so dane 
tehnične možnosti za njihovo izvedbo[15]. 
 Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
sistem točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/91 s spremembami in dopolnitvami.) – omenjeni 
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pravilnik ni več veljaven predpis, vendar se kljub temu še vedno uporablja za določanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš[16]. 
 Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 
(Uradni list RS št. 127/04 in 69/05) določa merila in način točkovanja stanovanj in stanovanjskih 
stavb ter ostalih delov z namenom določitve vrednosti stanovanj kot osnove za določitve višine 
najemnin. Omenjeni pravilnik je obvezujoč za vse javne zavode pri oddajanju v najem 
kakršnihkoli nepremičnin [17].  
 Navodilo o načinu preverjanja ustreznosti točkovanja stanovanj in stanovanjskih hiš 
(Uradni list RS, št. 18/91-I) določa način preverjanja ustreznosti točkovanja stanovanj in 
stanovanjskih hiš, ki je bilo opravljeno na podlagi Pravilnika o merilih in načinu ugotavljanja 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistema točkovanja[18]. 
 
Upravniki so dolžni voditi tudi evidenco stanovanj v večstanovanjskih stavbah ter evidenco lastnikov in 
uporabnikov. Skladno s tem morajo upoštevati tudi: 
 
 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) s podzakonskimi predpisi[19], 
 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN)[20], 
 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s pripadajočim Pravilnikom o zemljiški knjigi[21]. 
 
Pri obnovah, prenovah in graditvi objektov pa mora upoštevati tudi: 
 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) [22], 
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) [23], 
 
poleg tega pa še: 
 
 Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) [24], 
 Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVETL) [25]. 
  
14 
Hlade, J. 2015. Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu opravljanja upravniških storitev. 
Dipl. naloga. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
3.4 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) predstavlja zakonsko podlago tudi za vzdrževanje objektov, kar 
mora upravnik pri sanacijah upoštevati. Vzdrževanje večstanovanjskih stavb se v večini primerov izvaja 
brez projektov (projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo…). Torej morajo 
etažni lastniki povsem zaupati strokovni usposobljenosti upravnika in izvajalca, da ob sanacijah 
upoštevata ustrezno zakonodajo, ki to ureja, hkrati pa tudi pravila stroke posameznega področja. 
 
Kot je razvidno iz prej naštetih zakonov in podzakonskih aktov, mora upravnik obvladovati širok spekter 
zakonodaje, ki ureja področje upravljanja nepremičnin.   
 
4 VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB(PRIROČNIK) 
 
Vzdrževanje večstanovanjskih stavb večini upravnikom povzroča največji izziv pri njihovem 
poslovanju, saj je to hkrati tudi del, ki je najbolj obsežen in zahteven. V nadaljevanju je predstavljen 
potek pridobitve stavbe v upravljanje, nastavitev vseh potrebnih parametrov za vodenje evidenc, 
izdelavo obračunov in kasnejše celovito upravljanje na področju vzdrževanja. Omenjeni postopek bo 
prikazan na izbranem primeru dveh stavb na območju Občine Radovljica. 
 
4.1 Prevzem večstanovanjske stavbe v upravljanje 
 
Večstanovanjsko stavbo upravniki prevzamejo v upravljanje s soglašanjem večine etažnih lastnikov (več 
kot 50 %). Vsaka stavba z več kot dvema etažnima lastnikoma in z več kot 8 posameznimi deli mora 
skladno s 1. odstavkom 118. člena SPZ imeti upravnika. Tako s skupnimi deli in napravami lahko 
upravlja podjetje registrirano za omenjeno dejavnost ali skupnost lastnikov. Določitev upravnika se šteje 
za posel rednega upravljanja. Podlaga za pričetek upravljanja stavbe je sklenjena pogodba o upravljanju 
upravniških storitev za posamezno stavbo. Upravnik lahko stavbo v upravljanje pridobi na dva načina, 
in sicer s: 
 
 prevzemom stavbe, če v danem trenutku nima upravnika (redko), 
 prevzemom stavbe od drugega upravnika (pogosteje). 
 
V prvem primeru, ko stavba nima upravnika, je postopek na začetku enostavnejši, saj etažni lastniki 
nimajo upravnika, ki bi se predaji poslov upiral. Ob prevzemu stavbe je potrebno le sprejeti sklep, v 
katerem etažni lastniki potrdijo določenega upravnika, ter kasneje podpisati pogodbo o opravljanju 
upravniških storitev.  
 
   15 
Hlade, J. 2016. Optimizacija postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
V drugem primeru, prevzemu stavbe v upravljanje od drugega upravnika, pa morajo etažni lastniki 
najprej odpovedati obstoječo pogodbo o opravljanju upravniških storitev, skladno z zakonodajo in 
sprejeto pogodbo. Ob pravilni vročitvi odpovedi upravniku (priporočeno s povratnico ali osebno), začne 
teči odpovedni rok. Minimalni odpovedni rok treh mesecev je določen v Stanovanjskem zakonu (SZ-1), 
medtem ko lahko daljšega določijo etažni lastniki v sklenjeni pogodbi. V času odpovednega roka morajo 
etažni lastniki zbrati novega upravnika (s sklepom in podpisom pogodbe o upravljanju upravniških 
storitev). Upravnik, kateremu teče odpovedni rok, mora v tem času pripraviti primopredajo poslov 
upravljanja (izročiti vse dokumente, ki se nanašajo na upravljanje navedene stavbe –matični podatki o 
posameznih delih, lastnikih in uporabnikih, obračuni in stanje sredstev skladov, načrtovana vzdrževalna 
dela in dela v izvajanju, ostale odprte zadeve, ključe itd.) ter obvestiti vse dobavitelje in izvajalce storitev 
rednih obratovalnih del o spremembi upravnika. Na dan primopredaje mora nekdanji upravnik tudi 
narediti prenakazilo sredstev rezervnega sklada, zbranih na posebnem računu stavbe. 
 
Sredstva rezervnega sklada upravniki zbirajo na posebnem bančnem računu, tako imenovanem 
fiduciarnem bančnem računu. To je račun, ki je ločen od računa, ki ga upravniki uporabljajo za svoje 
redno poslovanje. Sredstva, zbrana na omenjenem računu, niso predmet stečajne mase podjetja, kakor 
tudi niso predmet izvršb. Na tem računu so torej zbrana sredstva etažnih lastnikov povsem varna.  
 
4.2 Vzpostavitev baze podatkov in ureditev evidenc 
 
Ob prevzemu stavbe v upravljanje mora upravnik kar se da hitro vzpostaviti bazo podatkov o posamezni 
stavbi, skupnih delih, uporabnikih in lastnikih ter ugotoviti finančno stanje na dan primopredaje. Ob 
vzpostavljanju baze podatkov je v veliko pomoč primopredaja s strani nekdanjega upravnika, saj za 
začetek skoraj vedno ponuja dovolj potrebnih podatkov. V nasprotnem primeru pa morajo upravniki vse 
podatke pridobiti s pomočjo uradnih evidenc (GURS, Zemljiška knjiga...) ali na terenu samem z 
izvedenimi meritvami. Ti postopki so v večini primerov dolgotrajni in zahtevnejši. 
 
Upravnik mora v svojih podatkovnih zbirkah voditi veliko količino podatkov. Podatki, ki so obvezni za 
upravljanje, so sledeči: 
 podatki stavbe kot celote in vnos njenih podatkov (naslov, leto izgradnje, identifikacijska 
številka stavbe…), 
 podatki o enotah in skupnih delih (vnos vhodov, bruto in neto kvadratura, solastniški deleži, 
ogrevalna površina, vrsta prostora…), 
 podatki o poslovnih partnerjih (naziv partnerja, naslov, EMŠO…), 
 podatki o lastnikih uporabnikih posamezne enote oziroma stanovanja, 
 podatke o najemninah in subvencijah, v kolikor se stanovanje oddaja v najem, 
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 podatki o zavarovanju posamezne enote za skupne dele in naprave, 
 vnos ključev delitve za posamezen strošek (kako se strošek deli – po bruto kvadraturi, po 
osebah…), 
 vnos stalnih stroškov za stavbo (upravljanje, vodenje rezervnega sklada…), 
 ustrezno knjiženje stroškov in otvoritev oziroma prenos rezervnega sklada, 
 podatki za izdelavo mesečnega obračuna. 
 
Kot je razvidno iz zgoraj naštetega, mora upravnik voditi obsežno zbirko podatkov ter jo skladno z 
zakonodajo tudi redno ažurirati. Upravnik omenjene podatke uporablja tudi za izdelavo mesečnega 
obračuna stroškov, ki ga pošlje etažnim lastnikom. Vsi podatki so pomembni in povezani tudi s 
finančnim vidikom upravljanja, zato je skrbno vodenje te zbirke podatkov vsekakor nujno. 
 
Zaradi velike količine podatkov in njihove široke uporabe upravniki v večini primerov uporabljajo 
napredno in za omenjeno področje prilagojeno programsko opremo, ki vse to omogoča.  
4.2.1 Programska oprema iMagine 
 
V podjetju Dominvest d. o. o. uporabljamo programsko opremo vodilnega podjetja na področju 
programske opreme za upravljanje nepremičnin v Sloveniji IMAGINE d. o. o.[26]. Programski paket 
vsebuje različne programe, ki se medsebojno dopolnjujejo. Program iPartments je osnovni produkt na 
področju upravljanja stavb in je namenjen celovitemu upravljanju stavb. Program deluje na osnovi zbirk 
podatkov, katere upravniki urejajo, dopolnjujejo... Podatkovne baze so ustvarjene v sistemu MySQL, ki 
je eden najbolj popularnih odprtokodnih sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami. Za lažje 
razumevanje programa in večjo uporabnost pa poskrbi kakovosten uporabniški vmesnik (user interface). 
 
Uporabniški vmesnik je okolje, v katerem uporabnik komunicira z napravo (to so lahko meniji, vnosni 
obrazci...). Uporabniški vmesniki uporabniku omogočajo izvedbo/prikaz različnih in zapletenih 
programskih procesov z nekaj posameznimi kliki (poenostavitev). V posamezni operaciji je skrita cela 
vrsta pod operacij, ki se medsebojno usklajujejo za dosego končnega cilja (izračuna, prikaza, izpisa...). 
Dandanes so v uporabi predvsem vmesniki z ukazovalno vrstico in grafični uporabniški vmesniki. 
Omenjeni program uporablja grafični uporabniški vmesnik, za katerega sta značilni sledeči kratici: 
 
 GUI (graphical user interface), 
 WIMP (Windows, Icons, Mouse and Pull-down menus). 
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Slika 2: Uvodna stran programa iPartments 
Glavne operacije, ki jih program omogoča, so: 
 vodenje evidenc objektov, lastnikov, enot…, 
 obračun oziroma prerazdelitev dobaviteljevih in lastnih faktur, 
 vodenje rezervnih in prostovoljnih skladov, 
 vodenje in obračun po števcih, 
 vodenje najemnin, 
 saldakonti kupcev… 
 
Slika 3: Vstopna stran v program iPartments 
Na sliki številka 3, je prikazana vstopna stran programa ki je sestavljena iz treh označenih sklopov: 
1 – Osnovnega menija z gumbi za lažji in hitrejši dostop. 
2 – Trenutno prikazane podatkovne baze in nadzorna plošča programa. 
3 – Spustni meniji z zajemom vseh prvo nivojskih funkcij programa. 
18 
Hlade, J. 2015. Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu opravljanja upravniških storitev. 
Dipl. naloga. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
Slika 4: Vzpostavitev objekta z vsemi pripadajočimi podatki 
 
 
Slika 5: Vzpostavitev posameznih enot s podatki in povezava le-teh z objektom preko šifrantov oziroma glavnih 
ključev v podatkovni bazi 
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Slika 6: Rezervni skladi objektov, ki mesečno vplačujejo v rezervni sklad (finančni del programa); saldakonti kupcev 
in dobaviteljev 
 
Program, ki ga uporabljamo kot pomoč pri upravljanju upravniških storitev, je pregleden in preprost za 
uporabo, vendar pa zaradi velikega števila funkcij zelo obsežen. Ob nepoznavanju baz podatkov in 
povezljivosti med bazami pa je program lahko za uporabnika sila zahteven. 
 
4.3 Pregled stavbe in načrt vzdrževalnih del 
 
Ob prevzemu stavbe v upravljanje je zelo pomembno opraviti temeljit pregled, in sicer pregled izvede 
upravnik (operativni upravnik in oseba z oddelka za inženiring in nadzor)ob prisotnosti enega ali več 
etažnih lastnikov. Prisotnost etažnih lastnikov je pomembna zaradi izkušenj, ki jih imajo etažni lastniki 
z dolgoletnim bivanjem v posamezni stavbi. Na podlagi izkušenj etažnih lastnikov lahko tudi ocenimo 
resnost posameznih težav, ki se pojavljajo pri obratovanju skupnih naprav. Pred ogledom je 
priporočljivo pridobiti tudi načrte stavbe (etažni načrt, projekt izvedenih del, projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, arhitekturno zasnovo...), saj so nam v veliko pomoč pri pregledu stavbe. Načrt 
vzdrževalnih del je sestavljen iz treh osnovnih sklopov, in sicer: 
 
 rednih obratovalni del, 
 rednih vzdrževalnih del (manjše vrednosti), 
 investicijskih del oziroma vzdrževalnih del večjih vrednosti. 
 
20 
Hlade, J. 2015. Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu opravljanja upravniških storitev. 
Dipl. naloga. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
Pregleda stavbe se mora upravnik lotiti sistematično in celovito. Upravnik mora pregledati vse skupne 
dele in naprave ter zabeležiti njihovo stanje.Za vsak skupni del oziroma napravo mora  ločeno podati 
oceno o starosti, življenjski dobi, ohranjenosti, predlagati ustrezne vzdrževalne ukrepe in predvideti leto 
menjave/sanacije ter oceniti strošek pri posameznem ukrepu. 
 
 
Slika 7: Moj predlog zaključenega kroga vzdrževanja večstanovanjskih stavb 
 
Seznam osnovnih skupnih delov in naprav v stavbah: 
 
 temelji stavbe, 
 konstrukcija stavbe, 
 fasada oziroma ovoj stavbe s pripadajočimi elementi (balkoni, ograje...), 
 streha z vsemi zaključki (dimniki, dimnične glave, odprtine, žlebovi...), 
 vhodi in vetrolovi (vrata, nadstreški...), 
 stavbno pohištvo v skupnih delih, 
 kotlovnica ali toplotna postaja s pripadajočimi deli (kotel, črpalke, vodi...), 
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 dimniki in zračniki, 
 centralni prezračevalni sistemi, 
 skupni prostori (hodniki, kolesarnice, sejne sobe, stopnišča...), 
 dvigala in pripadajoča oprema, 
 inštalacije (vodovodne inštalacije, elektroinštalacije, odtoki...), 
 javljalniki in alarmni sistemi (požarne centrale, naprave za odčitavanje podatkov...), 
 mehanski sistemi (zapirala, ključavnice...). 
 
Predlog načrta vzdrževalnih del upravnik pripravi v začetku leta za prihajajoče obdobje in ga potrjuje 
na zboru etažnih latnikov ali pa s podpisovanjem listine. V obeh primerih je potrebno večinsko 
soglašanje z načrtom (več kot 50 % etažnih lastnikov). Etažni lastniki imajo dolžnost, da skladno z 
zakonodajo (25. člen SZ-1) sprejmejo načrt za obdobje najmanj enega leta in največ pet let. V primeru, 
da načrta ne morejo sprejeti, lahko posamezni etažni lastnik predlaga, da začasni – minimalni načrt – 
pripravi stanovanjska inšpekcija. Omenjeni začasni načrt velja do sprejetja novega načrta, ki ga dodeli 
sodišče v nepravdnem postopku. Etažni lastniki s sprejemom načrta vzdrževalnih del nosijo tudi vsa 
(finančna) tveganja. Ko etažni lastniki potrdijo omenjeni načrt, ga upravnik mora upoštevati in začeti z 
njegovo realizacijo. Ob realizaciji posameznega dela načrta (rednega vzdrževanja, investicije...) 
upravnik pripravi obračun stroškov na podlagi izstavljenega računa izvajalca in to prikaže tudi na 
mesečnih razdelilnikih (računih oziroma položnicah). Upravnik mora izdelati obračun stroškov 
transparentno, torej tako da si vsak etažni lastnik na podlagi izdanega računa izvajalca in njegovega 
deleža lahko preračuna strošek, ki odpade na njegovo posamezno enoto (stanovanje, garažni prostor, 
klet...). 
 
V kolikor etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne izpolnjuje minimalnih pogojev za bivanje v 
predmetni stavbi, lahko predlaga preveritev njegove ustreznosti. Ustreznost se preverja tako, da 
posameznik to predlaga sodišču v nepravdnem postopku (delo sodnega izvedenca gradbene stroke). V 
kolikor se izkaže, da je načrt vzdrževanja pomanjkljiv, novega sestavi izvedenec gradbene stroke, v 
nasprotnem primeru, če je načrt vzdrževanja zadovoljiv, pa ga potrdi sodišče. 
 
Načrt vzdrževalnih del mora upravnik pripraviti skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj (kasneje Pravilnik). V 2. členu Pravilnika je določena življenjska doba 
stavb in stanovanj, ki je 60 let (amortizacijska doba). Ti standardi opredeljujejo orientacijsko dobo 
trajanja elementov, gradbenih konstrukcij, inštalacij, naprav in opreme ter opis del, ki jih je potrebo 
opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega elementa. [13] Posebnost pravilnika 
je tudi določitev delitve stroškov, ki odpadejo na lastnika stanovanja in na najemnika, če ta prebiva v 
lastniškem stanovanju. Vse to je opisano v dveh prilogah: 
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 Standardi vzdrževanja in stavb in stanovanj, 
 Standardi opremljanja in vzdrževanja zemljišča stavbe. 
 
Za upravnika je zelo dobrodošel tudi člen pravilnika, ki ureja redna vzdrževalna dela manjše 
vrednosti. To so dela, za katera mora upravnik redno skrbeti, vendar zanje ne potrebuje sklepa oziroma 
soglasja etažnih lastnikov. Opis rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti se nahaja v prilogi številka tri 
tega pravilnika. Tako lahko za redno in najnujnejše vzdrževanje upravnik poskrbi tudi brez odobritve 
etažnih lastnikov. Med redna vzdrževalna dela manjših vrednosti spadajo: 
 
 popravila dimniških kap in strešne kritine, 
 pleskanje in slikanje manjših površin, 
 popravila svetlobnih jaškov, odtokov..., 
 krpanje ometov na fasadah, 
 popravila stavbnega pohištva, 
 popravila tlakov, 
 popravila centralnih grelcev vode, centralne napeljave, 
 redno servisiranje in letni tehnični pregled dvigal, 
 nakup in vzdrževanje oglasnih desk, nabiralnikov, zastav, ter požarnovarnostnih naprav, 
 vzdrževanje domofonov, električnih ključavnic in stopniščnega avtomata, 
 vzdrževanje peskovnikov, klopi in igral na pripadajočem zemljišču k stavbi... 
 
Seveda se lahko posameznem elementu, v kolikor ta po predvideni normalni dobi trajanja še vedno služi 
svojemu namenu, podaljša doba uporabe brez sanacije ob pregledu in oceni. Omenjeno je zelo 
dobrodošlo pri izvedbah, saj je gradnja nekaterih stavb zelo kakovostna in življenjska doba posameznih 
elementov ob rednem vzdrževanju presega tudi dvakratno življenjsko dobo, omenjeno v prilogi številka 
1 Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj [27]. 
 
Prednosti izdelave in potrditve načrta vzdrževalnih so: 
za upravnika: 
 boljši pregled investicij,  
 enostavnejše vodenje investicij in rednih vzdrževalnih ter obratovalnih del, 
 časovna opredelitev investicij, 
 dober pregled nad obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, 
 rednih obratovalnih in vzdrževalnih ni potrebno potrjevati na zborih ali s podpisovanjem listine; 
 
za etažne lastnike: 
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 predvidevanje stroškov v posameznem obdobju, 
 seznanjenost z deli na stavbi, 
 način zagotavljanja potrebnih denarnih sredstev (rezervni sklad, redni obračun). 
 
Slabost načrtov vzdrževalnih del pa je vsekakor ta, da večina izmed upravnikov le-te vodi v papirni 
obliki. Ob preobremenjenosti upravnika in veliki količini podatkov nemalokrat prihaja do pozabljanja 
nekaterih izmed zastavljenih delov načrta. To posledično privede do nejevolje med etažnimi lastniki, 
propadanja stavbe, poslabšanja bivalnih pogojev, padca vrednosti nepremičnine.... 
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Preglednica 2: Primer načrta rednih obratovalnih, vzdrževalnih in investicijskih del za večstanovanjsko stavbo 
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NAČRT REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA SKUPNIH DELIH IN 
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2015 5.000 € 3      
3. 




2015* 40.000 € 5   
4. 





2016 7.000 3   
5. 
Ureditev prostora za 
kolesa (kolesarnice) v 
kleti oz. garaži stavbe  
izbrani 
izvajalec 
2017 4.000 3   
 
                                                     
3 * Nujno opraviti delo v predvidenem terminu. 
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4.3.1 Načrt rednih obratovalnih del 
 
V delu načrta rednih obratovalnih del so zajeta dela, ki jih stavba potrebuje za nemoteno obratovanje. 
Omenjena dela so v večini primerov pogodbeno določena. Pogodbo podpiše upravnik v imenu etažnih 
lastnikov, pooblastilo za podpis pa ima skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1). Za izvedbo 
omenjenih del v večini primerov skrbijo izvajalci sami. Kljub temu jih mora upravnik nadzirati, če so 
izvršena skladno s ponudbo in kasneje s sklenjeno pogodbo. Pogodbe se v večini primerov sklepajo za 
nedoločen čas, z možnostjo prekinitve z odpovednim rokom. Za nekatera dela imajo izvajalci za 
določeno območje podeljeno koncesijo, torej so že dodeljeni etažnim lastnikom. Cene njihovih storitev 
so v večini primerov določene s sklepi, ki jih sprejme državni ali občinski organ. 
4.3.2 Načrt rednih vzdrževalnih del 
 
Za načrt rednih vzdrževalnih del je značilno, da so v večini primerov to dela, ki so določena s 
Pravilnikom o standardih vzdrževanja stavb in stanovanj [13]. V omenjenem primeru etažnim lastnikom 
preostane le izbira izvajalca na podlagi zbranih ponudb. Ker gre za dela, ki so v večini primerov ciklična, 
upravnik z izbranim izvajalec uredi pogodbeno razmerje. V pogodbah določi periodo ponavljanja rednih 
vzdrževalnih del in tudi ceno opravljene storitve. Pri obeh delih načrta (rednih obratovalnih in 
vzdrževalnih delih manjših vrednosti) so etažni lastniki že seznanjeni s pripadajočimi stroški, zaradi 
ponavljajočih se del.  
4.3.3 Načrt investicijskih del 
 
Načrt vzdrževalnih del vsebuje tudi investicijska dela oziroma vzdrževalna dela večjih vrednosti. 
Omenjeni del načrta je zelo pomemben za vzdrževanje stavbe, saj je načrt dolgoročen. Pri načrtu 
investicijskih del je pomemben prikaz stroškovne strani investicij, ki etažne lastnike seznani s 
prihajajočimi stroški. Vsak posameznik lahko na podlagi tega napravi izračun stroškov, ki bodo 
bremenili njegov delež in ga zavzema nepremičnina na podlagi deleža. Etažni lastniki v tem delu 
določajo tudi morebitno črpanje sredstev rezervnega sklada, ki jih zbirajo prav v ta namen (poplačila 
investicij). Na podlagi načrtovanih stroškov etažni lastniki določajo tudi spremembe vplačil v rezervni 
sklad (povišanje ali znižanje vplačil v rezervni sklad), kar je prikazano v Preglednici 3 (izračun potrebnih 
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investicij Sredstva – rezervni sklad  Vplačila letno Višek/primanjkljaj Potrebna vplačila v RS [€/m2] 
2015 
        51.000,00 
€            4.802,76 €              8.356,80 €  -           37.840,44 €                                       1,22 €  
2016 
          7.000,00 
€                     -   €             16.713,60 €  
               9.713,60 
€                                       0,08 €  
2017 
          4.000,00 
€                     -   €             16.713,60 €  
             12.713,60 
€                                       0,05 €  
 
4.4 Popis del, pridobivanje ponudb in izbira izvajalca 
 
Popis del je osnovni dokument, s pomočjo katerega lahko pridobivamo ponudbe različnih ponudnikov. 
Pri popisu del je zelo pomembno sodelovanje oddelka za upravljanje in oddelka za inženiring. 
Operativni upravnik zbira podatke in informacije o sanaciji (predlogi etažnih lastnikov) in jih prenese 
oddelku za inženiring. Tam nato preverijo podatke in na podlagi teh sestavijo popis del. Ta mora biti 
strokoven, za kar poskrbi inženir, vsebovati mora predloge etažnih lastnikov, hkrati pa mora biti realen 
oziroma sprejemljiv za morebitne ponudnike in izvajalce pri sestavi ponudb. 
 
 
Slika 8: Slika ureditve popisa del pri posamezni investiciji 
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Slika 8 prikazuje sestavo popisa del pri posamezni investiciji. Za pridobitev ponudb upravniki pozovejo 
ponudnike s poslanim popisom del, na podlagi katerega ponudniki izdelajo ponudbe. Seveda lahko k 
oddajanju ponudbe morebitnega izvajalca pozovejo tudi etažni lastniki. Pri pozivu je potrebno določiti 
tudi datum, do katerega se ponudbe sprejemajo, zbiratelja ponudb in način oddajanja (v zaprtih kuvertah, 
elektronsko...). Popis del je zaradi lažje primerljivosti prispelih ponudb v večini primerov enoten za vse 
ponudnike. V kolikor ponudnik predlaga drugačno strukturo popisa del (drugačni uporabljeni materiali, 
količine...), je to potrebno v ponudbi dodatno omeniti in utemeljiti. Upravnika pri zbiranju ponudb veže 
tudi Stanovanjski zakon (SZ-1, 58. člen), kjer je zapisano, da mora upravnik s pogodbo o opravljanju 
upravniških storitev določiti število ponudb dobaviteljev ali izvajalcev glede na ocenjeno vrednost 
investicije. Ne glede na določila v pogodbi o opravljanju upravniških storitev pa je obvezno zbiranje 
najmanj dveh ponudb dobaviteljev ali izvajalcev del v primerih, da ocenjene vrednosti presegajo znesek 
10.000 €. 
 
Ko upravnik pridobi število ponudb, ki so zahtevane (skladno z zakonom, pogodbo ali željo etažnih 
lastnikov), in se izteče datum zbiranja ponudb, sledi odpiranje le-teh in predstavitev etažnim lastnikom 
oziroma nadzornemu odboru. Upravnik preveri, ali so vse ponudbe v skladu s popisom del in ali so 
popolne. V primeru, ko gre za izbiro najugodnejše ponudbe, lahko etažni lastniki pooblastijo nadzorni 
odbor ali predstavnika etažnih lastnikov. Upravnikova naloga je svetovanje etažnim lastnikom na 
podlagi dotedanjih izkušenj pri posameznih investicijah s posameznimi izvajalci.  
 
4.5 Ureditev spremljajoče dokumentacije in ostalih postopkov 
 
Ko etažni lastniki izberejo najugodnejšo (optimalno) ponudbo, upravnik izbranega izvajalca obvesti o 
potrditvi ponudbe in z njim sklene pogodbo v imenu etažnih lastnikov (kot zastopnik). Upravnik mora 
ob odpiranju ponudb zapisati tudi zapisnik, katerega podpišeta overovatelja. V omenjenem zapisniku so 
osnovni podatki o prispelih ponudbah, njihovih pomanjkljivostih in o izboru izvajalcev. Etažni lastniki 
lahko opravijo ožji izbor izvajalcev, ki jih kasneje povabijo na zadnja pogajanja (o ceni, pogojih...). Za 
investicijska dela nižjih vrednosti (pod 10.000 €) upravnik izvajalcu v večini primerov potrdi investicijo 
z naročilnico (po elektronski pošti ali v pisni obliki). Za investicijska dela višjih vrednosti pa upravnik 
v imenu etažnih lastnikov sklene z izvajalcem pogodbo, kateri je priložena tudi ponudba. Pogodba mora 
vsebovati vsa določila, ki so bila dogovorjena med etažnimi lastniki in izvajalcem, hkrati pa ne sme bili 
v nasprotju z zakoni, ki določujejo omenjeno področje. Tako je urejen pravni odnos med izvajalcem in 
etažnimi lastniki o posamezni investiciji. Za pripravo pogodb in ureditev pravnega odnosa skrbi pravni 
oddelek pri upravniku. Glavne določbe pogodbe za izvedbo sanacije so: 
 
 predmet oziroma obseg del, 
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 izvedbeni roki, 
 cena, 
 obračun in plačila izvajalcu, 
 garancija in kakovost del in izdelkov, 
 primopredaja izvršenih del, 
 pogodbene kazni. 
 
Upravnik mora poleg pogodbe urediti tudi ostalo dokumentacijo, ki spremlja posamezno investicijo. Za 
podpis omenjene dokumentacije upravnik prav tako potrebuje soglasje oziroma pooblastilo večine 
etažnih lastnikov, če tega nima zapisanega v pogodbi o opravljanju upravniških storitev.  
 
Spremljajoča dokumentacija je sledeča: 
 
 izdelava varnostnega načrta izvedbe del, 
 prijava gradbišča Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, 
 izdelava in pogodba o izvajanju nadzora nad investicijo (upravnik ali zunanji nadzor), 
 oddaja vlog na razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud (EKO sklad, razpisi 
občin...), 
 zahtevek za uporabo zemljišča in plačilo nadomestila (v kolikor je zemljišče v tuji lasti), 
 zahtevek za neodvisno mnenje energetskega svetovalca. 
 
4.6 Nadzor nad investicijo 
 
Pri večjih investicijah je na željo etažnih lastnikov potrebno uvesti tudi nadzor nad delom izvajalca. Za 
nadzor lahko etažni lastniki pooblastijo upravnika ali pa zunanjega izvajalca. Nadzor nad delom 
izvajalca je zelo pomemben, saj s tem preprečimo nenadzorovano delo izvajalca in uporabo materialov 
in tehnik izdelave, ki niso skladni s tehničnimi smernicami ali niso predpisani v popisu del. Nadzor ne 
spada v redno upravljanje, zato je le-ta dodatno plačljiv, razen ob posebnih dogovorih. Za nadzor je 
potrebno po pooblastilu etažnih lastnikov podpisati tudi pogodbo z izbranim izvajalcem nadzora. Pri 
nadzoru nad investicijo so zajeta sledeča dela nadzornika, ki pa se lahko dopolnjujejo po željah etažnih 
lastnikov: 
 
 uvedba izvajalca v posel, 
 izvedba kakovostnega in količinskega nadzora, 
 nadzor nad izvajanjem gradnje po predračunu in popisu del, 
 terminsko spremljanje poteka del, 
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 redni tedenski ali 14-dnevni koordinacijski sestanki z izvajalcem in naročnikom,  
 redni tedenski pregled gradbišča (dvakrat tedensko), 
 organizacija in izvedba kakovostnih pregledov ter primopredaje dokončanih del, 
 spremljanje in dokumentiranje sprememb oziroma izvedenih del ter zbiranje slikovnega 
gradiva, 
 gradbeni dnevnik, ki ga vodi izvajalec vsakodnevno, 
 izdelava in predaja dokumentacije s slikovnim gradivom in kopijo gradbenega dnevnika. 
 
4.7 Zaključek investicije in končni obračun 
 
Ob zaključku investicije, ki jo poda izvajalec del, upravnik naredi skrben pregled izvedenih del z 
nadzornim odborom. Investicije se lahko vodijo na dva načina, in sicer: 
 investicije oziroma opravljena dela "na ključ" (skladno s popisom del), 
 investicije s končnim obračunom izvedenih del (glede na dejansko opravljena dela). 
 
Etažni lastniki se v večini primerov odločajo za prvo možnost, saj so tako že ob pričetku seznanjeni s 
končnimi stroški, ki jih bo investicija prinesla. Poleg tega pri tej možnosti ni dodatnih del, katera bi 
izvajalec poskušal uveljavljati med samo sanacijo in proti koncu le te. Etažni lastniki, kakor tudi 
izvajalci izberejo izvedbo "na ključ" kjer je to mogoče (predvidljiva dela). V nasprotnem primeru, ko se 
investicija izvaja skladno z obračunom izvedenih del, pa izvajalec pripravlja začasne situacije, ki jih 
potrjuje nadzor v imeni etažnih lastnikov. S tem so etažni lastniki seznanjeni s potekom sanacije, kakor 
tudi s količinami in morebitnimi odstopanji od predračuna ob sami izvedbi. Ob pregledu vseh izvedenih 
del upravnik s pooblaščenimi etažnimi lastniki ali z nadzornim odborom stavbe sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki. V primopredajnem zapisniku izvedenih del so določbe o: 
 
 sodelujočih strankah (investitor, izvajalec), 
 dogovoru o izvedenih delih (povzetek), 
 nedokončanih delih, 
 predaji dokumentacije s strani izvajalca (garancijski listi, tehnični listi uporabljenih 
materialov...), 
 navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), 
 pripombe izvajalca oziroma investitorja. 
 
Po končanem prevzemu del je upravnik dolžan narediti končni obračun in ga predstaviti etažnim 
lastnikom. S končnega obračuna morajo biti razvidni celotna cena investicije, delež posameznega 
etažnega lastnika, pridobljena nepovratna finančna sredstva in končna cena za plačilo posameznika. 
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Etažni lastniki preverijo obračun, na katerega pa so možne tudi pritožbe, skladno z zakonodajo in 
dogovori (reklamacija obračuna v roku osmih dni od prejema dokumenta). 
 
Po koncu investicije je upravnik v imenu etažnih lastnikov dolžan urediti vsa potrebna vzdrževalna dela, 
ki jih predpiše izvajalec in jih priloži primopredajnemu zapisniku. V kolikor se vzdrževalna dela ne 
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5 PREDSTAVITEV STAVB IN CELOTNEGA POTEKA INVESTICIJE NA PRIMERU 
 
5.1 Opis stavb z naslovi Gradnikova cesta 77, 79 in 81 ter Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89, 
Radovljica 
 
Kot primer upravljanja stavb oziroma vzdrževanja in poteka investicije bosta prikazani stavbi na 
območju Radovljice z naslovi Gradnikova cesta 77, 79 in 81 (ident. št. 2156-79) ter Gradnikova cesta 
83, 85, 87 in 89 (ident. št. 2156-82). Obe stavbi sta večstanovanjski stavbi, v katerih se nahaja skupno 
sedeminosemdeset (87) stanovanjskih enot. Stavbi imata posebnost, in sicer sta sestavljeni z več ločeni 
vhodi (7 vhodov). Stavbi imata 6 etaž (klet, pritličje in 4 nadstropja).Stanovanjske etaže imajo po vsej 
višini enako tlorisno zasnovo. Stavbi sta delno vkopani v zemljo (1,3 m), v kateri so shrambe, skupni 
prostori (kolesarnica, sušilnica) in tri kletna stanovanja. Klet je neogrevana, razen kletnih stanovanj. 
Vertikalno komunikacijo v stavbi predstavlja armiranobetonsko stopnišče, ki je locirano v vsakem 
ločenem vhodu.  
 
 
Slika 9: Gradnikova cesta 77, 79 in 81 ter Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89, Radovljica pred pričetkom sanacije 
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Tlorisne dimenzije stavb so: 13,6 m x 40,9 m in 13,6 m x 58,9 m, z izzidki na severni strani stavbe v 
velikosti 1,6 m x 4,5 m in balkoni na južni strani. Najvišja točka stavb je na višini +14,9 m. Streha stavbe 
je ravna pod naklonom 2° in obdana s parapetom višine 1,3 m nad nivojem strehe. 
 
Stene stavb so sestavljene iz notranjega in zunanjega lesenega opaža ter iz cementno-betonskih votlakov 
širine 30 cm (Isospan zidaki). Vsaka etaža je ločena z armiranobetonsko ploščo debeline 25 cm. Na 
južni strani fasade se nahajajo balkoni oziroma lože, ki so jih nekateri etažni lastniki zasteklili.  
 
 
Slika 10: Zazidalni načrt stavb z naslovi Gradnikova cesta 77, 79 in 81 ter Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89 
 
Slika 11: Tloris kleti stavbe z naslovom Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89, Radovljica 
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Stavbi se ogrevata iz skupne kotlovnice, ki je na naslovu Gradnikova cesta 81, in sicer v kletnih 
prostorih. Kotlovnica je starejša in ni bila spremenjena od same izgradnje, razen rednih vzdrževalnih 
del in menjave gorilnika. Energent, na podlagi katerega kotlovnica obratuje, je ekstra lahko kurilno olje 
(ELKO), ki ga dobavlja upravnik. V kotlovnici je vgrajena ena grelna naprava (peč) z gorilnikom 
Weishaupt TIP WM-10/3-A in nazivno močjo 582 kW. Etažni lastniki so ob menjavi upravnika 
zahtevali, da se stavbi energetsko sanirata zaradi visokih stroškov ogrevanja, ki so jih plačevali v 
preteklosti.  
 
5.2 Prevzem stavb v upravljanje (odpoved in izbira novega upravnika) 
 
Etažni lastniki so bivšemu upravniku vročili odpoved dne 30. 1. 2013[28], ki je bila večinsko podpisana 
(več kot 50 % etažnih lastnikov). Ob vročitvi odpovedi dotedanjemu upravniku je začel teči odpovedni 
rok, določen v obstoječih pogodbah o opravljanju upravniških storitev. Etažni lastniki so pričeli tudi z 
zbiranjem ponudb za izbiro novega upravnika. K oddaji ponudb so povabili 11 upravnikov, od katerih 
so pridobili ponudbe. V ožji izbora so povabili tri upravnike, ki so za samo predstavitev morali narediti 
načrt oziroma predlog sanacije stavbe. Ko so izbrali najugodnejšega izvajalca storitev upravljanja, so z 
njim uredili tudi potrebno dokumentacijo in uredili podpis pogodbe o opravljanju upravniških 
storitev. Ker je imel nekdanji upravnik sklenjene različne pogodbe, ločeno za vsak vhod in z različnimi 
določili glede odpovednega roka, sta se stari in novi upravnik sporazumno dogovorila o enotnem 




5.3 Vzpostavitev baze podatkov in ureditev evidenc 
 
Osnovni podatki[29]o etažnih lastnikih in stavbah so bili posredovani po elektronski pošti dne 27. 6. 
2013 (elektronska pošta, posredovana s strani bivšega upravnika). Primopredajni zapisnik[30]je bil 
novemu upravniku posredovana po elektronski pošti dne 2. 8. 2013 v uskladitev. Z dnem10. 8. 2013 sta 
bila zapisnika med starim in novim upravnikom usklajena ter tudi podpisana. Sredstva rezervnega sklada 
so bila skladno s primopredajo prenakazana na fiduciarni račun novega upravnika dne 31. 8. 2013. S 
tem je bila primopredaja med starim in novim upravnikom zaključena, novi upravnik pa je imel zadosti 
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5.4 Pregled stavb in načrt vzdrževalnih del 
 
Ob prevzemu stavb v upravljanje je bil narejen temeljit pregled obeh stavb in narejena sta bila načrta 
vzdrževalnih del. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno zamenjati oziroma sanirati: 
 
 toplotni ovoj stavbe[4], 
 kotlovnico[5], 
 okna v skupnih prostorih (kletna okna)[3], 
 nadstreške nad vhodi Gradnikova cesta 77, 79 in 89[2], 
 oslabljeno nosilno konstrukcijo balkonskih ograj[1], 
 hidravlično uravnotežiti sistem ogrevanja[7], 
 namestiti termostatske ventile na grelnih telesih v skupnih prostorih[6]. 
 
[1] - številke ob besedilu označujejo prioritete pri posameznih delih sanacije (1 – najnujnejše, 7 – najmanj nujno) 
 
Že pred prevzemom stavbe v upravljanje (1. 5. 2013) je bil sklican zbor etažnih lastnikov, na katerem 
je bila predstavljena energetska sanacija stavb. Zbor etažnih lastnikov je bil sklican pred prevzemom 
stavbe zaradi časovne stiske pri izvedbi sanacijskih del, saj bi etažni lastniki z delno energetsko sanacijo 
stavb prihranili pri ogrevanju stavbe že v prvi ogrevalni sezoni. 
 
5.5 Popis del, pridobivanje ponudb in izbira izvajalca 
 
Upravnik je v sklopu inženiringa izvedel ogled fasade z vsemi predlaganimi izvajalci ter uredil enotno 
izvedbo fasade (načrt izolacije fasade). Upravnik je na oddajanje ponudbe povabil štiri izvajalce, s 
katerimi je sodeloval že v preteklosti in imel z izvedbo fasad pozitivne izkušnje (Beso B, podjetje za 
gradbene storitve, d.o.o.; AS Suhamontaža, Sadet Agić s.p.; Renova, Roman Logar s.p. in Fasaderstvo, 
Vajdec Damjan s.p.). Na željo etažnih lastnikov sta bila k oddajanju ponudb povabljena še dva izvajalca 
(Fasade Beko, gradbeništvo in storitve d.o.o. in Slikopleskarstvo in fasaderstvo Janez Jaklič s.p.). Oba 
izmed izvajalcev sta pripravila nepopolni ponudbi kljub pozivu upravnika za popravek le-teh do 
določenega roka. Po pregledu ponudb, ki ga je pripravil upravnik, se je nadzorni odbor stavb (sestavljen 
iz sedmih predstavnikov vhodov in predsednika) odločil, da na končni zagovor/predstavitev povabijo 
dva izvajalca. Omenjena izvajalca sta bila pripravljena začeti in končati (večino toplotnoizolacijskih 
del) v letu 2013. Na predstavitvi sta morala izvajalca: 
 predstaviti način dela, 
 predstaviti materiale, ki bodo uporabljeni pri investiciji, 
 predstaviti časovni potek investicije, 
 predstaviti dosedanje reference na področju sanacije fasad. 
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Na koncu predstavitev obeh izvajalcev je nadzorni odbor izbral najugodnejšega ponudnika, ki ga je 
predlagal ostalim etažnim lastnikom. Etažni lastniki so potrjevali izvajalca s podpisovanje listine, in 
sicer več kot 75 % etažnih lastnikov je moralo glasovati za izbiro oziroma potrditev izvajalca, 
predlaganega s strani nadzornega odbora.  
 
Upravnik je na podlagi želja etažnih lastnikov in na podlagi zahtev za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude EKO sklada pripravil predlog za sanacijo. Omenjeni predlog je bil pregledan s strani 
nadzornega odbora stavb in bil kasneje tudi potrjen z njihove strani. Vsi izvajalci so morali upoštevati 
predlog že pri pripravi ponudb, katere so oddajali. 
 
Preglednica 4: Analiza obstoječega konstrukcijskega sklopa in predlog novih plasti 
Analiza obstoječega konstrukcijskega sklopa in predlog novih plasti 
Skica prikazuje plasti v konstrukcijskem sklopu od notranjega robu proti zunanjosti 
            
  
Obstoječe plasti v konstrukcijskem sklopu: 
λ  debelina R [d/λ ) U = Ri+Re+∑(d/λ) 
  
Merske enote 
[W/mK]  [m] [m2K/W] [m2K/W] 






2 Osnovni omet (d = 10 mm) 0,81 0,01 0,012 
3 Cementno iverna plošča (d = 30mm) 0,30 0,03 0,100 
4 Leso-cementni opažni zidak (d = 200 mm) 0,274 0,20 0,730 
5 XPS plošče (d = 10 mm) 0,039 0,01 0,256 
6 Cementno iverna plošča (d = 30mm) 0,30 0,03 0,100 
7 Osnovni omet (d = 10 mm) 0,81 0,01 0,012 
8 Zaključni zunanji omet (d =10 mm) 0,81 0,01 0,012 
            
  
Nove plasti v konstrukcijskem sklopu (barvno 
označene na skici) 
λ  debelina R [d/λ ) U = Ri+Re+∑(d/λ) 
  
Merske enote 
[W/mK]  [m] [m2K/W] [m2K/W] 





 10 Toplotna izolacija (XPS, d = 150 mm) 0,039 0,15 3,846 
11 Lepilo in vezna mreža (d = 5 mm) 0,30 0,005 0,017 
12  Drugi sloj lepila (d = 3 mm) 0,30 0,003 0,010 
13 Zaključni sloj (d = 2 mm) 0,40 0,002 0,005 
           
 Merske enote [m2K/W]     [W/ m2K] 
* U pred sanacijo = Ri+Re+∑(d/λ) 1,398  k = 1/U 0,716 
* U po sanaciji = Ri+Re+∑(d/λ) 5,477  k = 1/U 0,183 
            
  Ri = toplotna upornost prestopa toplote na notranji strani 0,125   
  Re = toplotna upornost prestopa toplote na zunanji strani 0,043   
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Slika 12: Slika plasti konstrukcijskega sklopa (levo notranja stran, desno zunanja stran – trenutno stanje) 
 
Slika 12 prikazuje plasti konstrukcijskega sklopa, in sicer od leve (notranja stran) proti desni (zunanja 
stran). Plasti, označene s črno barvo, prikazujejo obstoječe stanje, medtem ko obarvane plasti 
prikazujejo dodane plasti na obstoječ konstrukcijski sklop.  
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5.6 Ureditev spremljajoče dokumentacije in ostalih postopkov 
 
Upravnik je skladno z izbiro izvajalca sanacijskih del toplotnega ovoja Renova, Roman Logar s.p. 
podpisal z njim pogodbi za izvedbo SANACIJE TOPLOTNEGA OVOJA STAVBE z naslovi 
Gradnikova cesta 77, 79 in 81 ter Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89, obe Radovljica (Pogodbi številka 
1-1/1732/2013 in 1-1/1733/2013). Pogodbi sta bili sklenjeni na podlagi oddanih ponudb izvajalca 
številka 1161/13 in 1162/13, dela pa se izvedejo na ključ.  
 
Upravnik je pred pričetkom investicije skladno s pooblastilom etažnih lastnikov vložil tudi vlogo za 
pridobitev nepovratnih finančnih spodbud EKO sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v 
nadaljevanju: EKO sklad) (pridobitev sredstev na Javnem pozivu 19SUB-Ob13, Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti 
večstanovanjskih stavb). Vlogi je bilo ugodeno, EKO sklad pa je na podlagi prvega odstavka 146. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami in dopolnitvami) in 10. člena Splošnih 
pogojev poslovanju EKO sklada št. 0141-1/2010-5 izdalo Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude. Nepovratni finančni spodbudi sta bili nakazani izvajalcu po zaključku in opravljeni 
primopredaji izvedenih del. 
 
Pred pričetkom investicije mora upravnik urediti prijavo gradbišča pri Inšpektoratu Republike Slovenije 
za delo za investicijsko vzdrževalna dela 11221 za tri- in večstanovanjske stavbe (urejeno z dnem 17. 9. 
2013), kakor tudi pridobiti soglasje lastnika zemljišča za uporabo, v kolikor lastnik niso etažni lastniki. 
V omenjenem primeru je bil lastnik zemljišča ob stavbi Občina Radovljica, kiji je upravnik posredoval 
Vlogo za izdajo soglasja za uporabo javne površine, kateri je bilo ugodeno pred pričetkom investicije. 
 
Upravnik je skladno s pooblastilom etažnih lastnikov ter na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1 UL RS 43/11) in 4. člena Uredbe o zagotavljanju zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (UL RS 83/05) naročil izdelavo varnostnega načrta pri pooblaščenem izvajalcu. 
Izvajalec je gradbišče pregledal in naredil tudi načrt ureditve gradbišča (postavitev zaščitne mreže, 
zaščitnega odra, označitev gradbišča...). 
 
5.7 Nadzor na investicijo 
 
Etažni lastniki obeh stavb so upravnika pooblastili tudi za izvedbo inženiringa oziroma nadzora nad 
potekom investicije. Skladno s tem je upravnik pripravil Pogodbi o strokovnem nadzoru in opravljal 
sledeče storitve: 
 
 uvedba izvajalca v posel, 
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 izvedba kakovostnega in količinskega nadzora, 
 nadzor nad izvajanjem gradnje po predračunu in popisu del, 
 terminsko spremljanje poteka del, 
 redni tedenski ali 14-dnevni koordinacijski sestanki z izvajalcem in naročnikom,  
 redni tedenski pregled gradbišča (dvakrat tedensko), 
 organizacija in izvedba kakovostnih pregledov ter primopredaje dokončanih del, 
 spremljanje in dokumentiranje sprememb oziroma izvedenih del ter zbiranje slikovnega 
gradiva, 
 gradbeni dnevnik, ki ga vodi izvajalec (dnevno), 
 izdelava in predaja dokumentacije s slikovnim gradivom in kopijo gradbenega dnevnika. 
 
Ob sanaciji toplotnega ovoja stavbe je upravnik v sklopu inženiringa uredil tudi spremljajoča dela in 
ostala prioritetna dela. Skladno s pooblastilom upravniku po pogodbi o opravljanju upravniških storitev 
je naročil dela popravila nosilne konstrukcije balkonskih ograj (strošek v okvirni vrednosti 100 €) ter 
pripravil dokumentacijo za menjavo oken v skupnih prostorih (zbral ponudbe). Ponudbe za zamenjavo 
oken v skupnih prostorih je pregledal nadzorni odbor in najugodnejšo predlagal etažnim lastnikom, ki 
so jo potrdili s svojim podpisom (večinsko podpisovanje listine). Med izvajanjem del sanacije fasade so 
bile pripravljene tudi ponudbe za sanacijo nadstreškov (odstranitev lesa in nadomestitev s pločevino). S 
temi sanacijami so se etažni lastniki izognili kasnejšim nepotrebnim posegom v fasado. 
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5.8 Slike stavb in detajlov med investicijo 
 
Kot je že zgoraj omenjeno, je družba Dominvest d.o.o. skladno z dogovorom opravljala tudi nadzor nad 
samo izvedbo sanacije toplotnega ovoja stavbe v imenu etažnih lastnikov. V razdelku5.8 se nahaja nekaj 
slik, ki prikazujejo potek sanacije in detajle med samo izvedbo.  
 
 
Slika 13: Zavarovanje gradbišča, postavitev zaščitnega ingradbenega odra in pričetek sanacije 
 
Slika 13 prikazuje začetno fazo sanacije. S slike so razvidni postavitev gradbenega odra, zaščita in 
organizacija gradbišča, razporeditev dobavljenega materiala in začetna faza lepljenja toplotne izolacije 
na obstoječ konstrukcijski sklop. Fasada je bila izvedena skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno 
izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (TSPFSTI 1) [32]. 
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Slika 14: Detajl obdelave špalete in protipožarna pregrada nad oknom 
 
Slika 15: Kontrola dobavljenega materiala, ki je bil vgrajen 
 
S slike 14 je razviden detajl obdelave okenske špalete in vgradnja ter sidranje protipožarne pregrade nad 
oknom, s slike 15 pa vrsta dobavljenega materiala na gradbišče. 
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Slika 16: Kontrola debeline vgrajenega materiala (za izpolnitev pogojev EKO sklada) 
 
 
Slika 17: Detajl zaključka pločevine na obstoječo pločevino na vrhu venca stavbe 
 
Slika 16 prikazuje meritve, ki so obvezne pri postopku pridobitve nepovratne finančne spodbude EKO 
sklada in se ob zaključku sanacije predložijo kot dokazno gradivo o ustreznosti toplotne izolacije. Na 
sliki 17 je prikazan zaključek jeklene pocinkane pločevine na obstoječo kritino. 
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Slika 18: Meritve ravnosti izvedenih del 
 
Slika 18 prikazuje meritve odstopanja fasade od normativov, določenih v Tehničnih smernicah za 
pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (TSPFSTI 1) – Preglednica števila 
6, kar je rezultirajoče v Preglednici številka 5. 
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Preglednica 5: Rezultati meritev ravnosti izvedenih del sanacije fasade 
 
Preglednica 6: Izvleček in standarda DIN 18202 (preglednica 3, Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti) 
  
Merjenje odstopanja fasade s 4-metrsko aluminijasto letvijo 
(številke pomenijo največji izmerjeni odmik) 
(J,Z,S – so smeri neba, za orientacijo fasade) 
      
Postavitev late Vodoravno [mm] Poševno [mm] Navpično [mm] 
Gradnikova c 77–81       
J 3 1 1,5 
Z 4 3 1 
Z 4 3 2 
S 2 2 3 
Gradnikova c 83–89       
J 2 4 2 
Z 1 2 1 
Z 2 4 2 
Z 2 3 6 
S 1 4 3 
Balkonski del Navpično Navpično Navpično 
Gradnikova 77 2 4 3 
Gradnikova 83 3 4 2 
Gradnikova 85 2 3 1 
Gradnikova 87 3 7 3 
Gradnikova 89 3 2 2 
        
       
        
Povprečni odmik 2,43 3,29 2,23 
Največji odmik 4 7 6 
Dovoljen največji odmik 8 8 8 
*Vse enote so v mm. 
*Letev je dolga 4m in postavljena pravokotno na površino. 
*Preglednica je izvleček tehničnih smernic za pravilno izdelavo kontaktnih fasad 
toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov. 
Meritve je opravljal Jan Hlade, skladno z dogovorom.  
Upravnik potrjuje, da so meritve v skladu s tehničnimi smernicami. 
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5.9 Zaključek investicije, podpis primopredajnega zapisnika in končni obračun 
 
Zaradi poznega pričetka sanacije, zaključevanja sanacije toplotnega ovoja izvajalca na drugi stavbi in 
neugodnih vremenskih razmer je bila sanacija prekinjena v mesecu novembru 2013, njeno nadaljevanje 
pa je bilo prestavljeno v mesec april 2014. Investicija je bila uspešno zaključena v letu 2014 s končnim 
pregledom in podpisom primopredajnega zapisnika. Ob vseh potrebnih podatkih o finančnem stanju 
sanacije je upravnik pripravil tudi končni obračun stroškov, iz katerega so razvidni tudi končni podatki 
odplačevanja sanacije. Podpisali so se tudi nalogi črpanja rezervnega sklada, skladno s pogodbama za 
izvedbo sanacije toplotnega ovoja stavbe. 
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6 PODATKI O DEJANSKI PORABI ENERGIJE ZA OGREVANJE (ŠTROŠKI 
OGREVANJA) 
 
6.1 Osnovni podatki o delitvi stroškov toplote 
 
Večino podatkov o rabi energije za ogrevanje je bilo pridobljenih s strani etažnih lastnikov, ki so redno 
spremljali porabo ekstra lahkega kurilnega olja (v nadaljevanju ELKO). Porabo je spremljal tudi 
upravnik zaradi upravljanja kotlovnice omenjenih dveh stavb. Stavbi nista ločeno pomerjeni z 
merilnikom porabljene toplote (kalorimetrom),temveč se delitev izvaja na podlagi Sporazuma o delitvi 
stroškov toplote. Sporazum je sklenjen skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za 
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 27/07 s 
spremembami in dopolnitvami).V sporazumu je sledeče definirana delitev stroškov: 
 
Neodvisni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki je neodvisen od porabe toplote. To so stroški 
priključne moči, števnine in ostali stroški, neposredno povezani z ogrevanjem (stroški kurjača, 
dimnikarja, porabljene elektrike v kotlovnici, upravljanja itd.). Obračunavajo se v skladu z veljavnimi 
predpisi in akti in niso predmet delitve po tem sporazumu. 
 
Odvisni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki je odvisen od porabe toplote in določen na osnovi 
odčitka s centralnega merilnika toplote v toplotni postaji oziroma na osnovi stroškov v skupni kurilni 
napravi. Delijo se na: 
 
- 20 %–fiksni del se razdeli med odjemne enote glede na ogrevalno površino (ogrevanje stopnišča 
in ostalih skupnih prostorov, tudi toplota, ki prehaja preko cevi in sten sosednjih prostorov). V 
primeru, da so radiatorji zaprti preko cele ogrevalne sezone, je potrebno te stroške vseeno 
plačati. 
 
- 80 %–variabilni del se razdeli po odjemnih enotah na podlagi odčitkov z delilnikov. V primeru, 
da so radiatorji zaprti preko cele ogrevalne sezone, teh stroškov ni potrebno plačati. 
 
Delilnik (delilnik stroškov toplote) je naprava za določanje porabljene toplote na ogrevalnem telesu 
(radiatorju). V omenjenem sporazumu so zapisani tudi korekcijski faktorji lege stanovanj (stanovanja z 
neugodno lego, ki so predmet določene redukcije pri ogrevanju). To so stanovanja, ki imajo bolj 
neugodne robne pogoje (več zunanjih površin – streha, kletna plošča ...).Omenjeni sporazum je 
stimulativen za etažne lastnike, saj se velik del stroškov deli na podlagi porabljene energije oziroma 
odčitkov delilnikov, nameščenih na grelnih telesih. 
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Dne, 3. 11. 2015 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. list RS, št. 
82/2015; v nadaljevanju »Pravilnik«). Pravilnik je stopil v veljavo z naslednjim dnem (4. 11. 2015), ki 
ga morajo vsi udeleženci pri obračunu stroškov toplote obvezno upoštevati. 
 
Nov pravilnik določa, da v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kjer so se stroške 
delili skladno z določbami starega pravilnika, lastnikom ni potrebno sprejeti novih sporazumov o delitvi 
stroškov toplote oziroma parametri delitve (mesečni ali letni obračun, delež fiksnega in variabilnega 
dela stroškov, korekcijski faktorji za izpostavljene lege stanovanj) ostanejo do nadaljnjega v veljavi. 
Vseeno pa pravilnik uvaja kar nekaj sprememb pri metodologiji delitve, ki jih bodo morali upoštevati 
pri obračunu stroškov toplote za obdobje od novembra 2015 dalje. Glavne spremembe, ki bodo 
upoštevane tudi v vašem primeru, so sledeče: 
 
- nov pravilnik v 18. členu pravi, da če je posameznih delov stavb (stanovanj) z vgrajenimi 
delilniki, ki nič ali malo ogrevajo (do 40 % povprečja na posamezni del stavbe), več kot 
polovica, se obračun delitve stroškov izvede v celoti po površini stanovanj. Če pa taka 
stanovanja z malo porabo toplote skupaj obsegajo manj od 50 % skupne ogrevane površine, se 
obračun delitve stroškov izvede po delilnikih v skladu z ostalimi določbami pravilnika. S to 
določbo je zakonodajalec želel zmanjšati nepravično delitev stroškov za ogrevanje v primerih, 
ko je v stavbi veliko praznih stanovanj ali t. i. "vikend" stanovanj ali pa je jeseni ali spomladi 
zunaj še toliko toplo, tako da stanovanja ogreva le manjši del stanovalcev. Namreč v teh 
primerih je le nekaj stanovalcev nosilo celoten stroške energije. 
- Če je porabniški delež vsaj enega stanovanja večji od petkratnika deleža ogrevane površine 
istega stanovanj, se stroški ogrevanja za celotno stavbo razdelijo po ogrevalni površini. 
- O spremembah parametrov delitve (delež fiksnega in variabilnega dela stroškov, korekcijski 
faktorji za izpostavljene lege stanovanj) po novem odloča izvajalec delitve in ne etažni lastniki. 
Spremembe korekcijskih faktorjev za izpostavljene lege stanovanj se po novem lahko 
spreminjajo ali določijo zgolj na osnovi izračunov toplotnih izgub (izračun gradbene fizike), za 
kar je potrebno izdelati ustrezen elaborat.  
- V kolikor ugotavljanje porabniškega deleža stanovanja ni mogoča po krivdi lastnika (ni vgradil 
delilnikov, poškoduje ali manipulira z delilniki ipd.), se porabniški delež za ogrevanje tega 
stanovanja določi tako, da se njegov delež ogrevalne površine pomnoži s faktorjem 3. 
 
Torej če povzamemo, nov pravilnik ne predvideva bistvenih sprememb, temveč odpravlja anomalije, ki 
so se pojavile na tem področju. 
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6.2 Rezultati porabljene energije za ogrevanja stavb 
 
V preglednici 7 je prikazana porabljena količina kurilnega olja omenjenih dveh stavb. Iz omenjenih 
podatkov lahko razberemo, da je poraba v zadnjem obdobju zelo upadla zaradi različnih ukrepov in 
zunanjih dejavnikov [31]: 
 namestitev delilnikov stroškov toplote in obračun skladno z odčitki (2011–2012), 
 namestitev novih ogrevalnih teles in termostatskih ventilov (2010–2015), 
 sanacija toplotnega ovoja stavb (2013–2014), 
 višje povprečne temperature zraka v zadnjih dveh kurilnih sezonah. 
 
Preglednica 7: Poraba energenta (kurilnega olja) za ogrevanja posamezne kurilne sezone 
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6.3 Vpliv klimatskih pogojev (izničenje temperaturnih nihanj posamezne kurilne sezone) 
 
Ker na podatke o porabi kurilnega olja ne vplivajo le ukrepi, ampak v veliki meri vpliva tudi zunanja 
temperatura zraka, je bila narejena tudi analiza povprečne temperature v času kurilne sezone: 
Preglednica 8: Povprečna temperatura v času posamezne kurilne sezone (kontrolni podatki) 
Povprečne letne temp. 
[°C] 
Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. 
Temp. povprečje 
2008/2009 9,9 4,2 -0,1 -3,3 0,5 4,8 10,9 3,84 
2009/2010 9,1 5,1 0,4 -3,3 -1,1 3,9 9,3 3,34 
2010/2011 8,3 5,7 -1,7 -0,5 -1,2 4,3 11,4 3,76 
2011/2012 7,9 2,2 1,8 -0,4 -2,7 7,7 9,0 3,64 
2012/2013 9,4 7,1 -0,4 0,2 -1,2 1,7 9,9 3,81 
2013/2014 10,8 5,5 1,0 3,6 2,1 7,5 10,9 5,91 
2014/2015 11,7 7,3 1,6 0,5 0,9 5,5 9,9 5,34 
 
Diagram 2: Povprečne temperature v posamezni kurilni sezoni 
 
 
Klimatski pogoji v veliki meri vplivajo na podatke o porabljeni energiji za ogrevanje (zadnji dve kurilni 
sezoni sta bili precej toplejši kot sezone pred tem), zaradi česar podatki medsebojno niso neposredno 
primerljivi. Omenjeno lahko izničimo z upoštevanjem temperaturnega primanjkljaja (DD – degree days 
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20 °C in povprečno dnevno temperaturo zraka v dneh trajanja kurilne sezone, ko je povprečna dnevna 
temperatura zraka nižja od 12 °C. V izračunu porabljene energije za ogrevanje je bila upoštevana kurilna 
vrednost kurilnega olja 10,08 kWh/l, skladno s standardom DIN 51900-1,-2,-3 
ASTM D 4868 [33]. Za enoten izračun porabe energije za ogrevanje je bil predpostavljen temperaturni 
primanjkljaj najneugodnejše kurilne sezone, ki je bil leta 2009/2010 enak DDmax = 3531,2 danK. 
Temperaturni podatki so bili zbrani z meteorološke postaje Lesce, ki je od obeh stavb oddaljena 











  ∙ QNHmerjen 
 
QNH kor,  –korigirana merjena poraba glede na računske vremenske pogoje 
QNH merjen –merjena vrednost porabe v posamezni ogrevalni sezoni 
DDmax  –v programu izbrana računska vrednost temperaturnega primanjkljaja 
DDdej  –dejanski temperaturni primanjkljaj, izmerjen na najbližji vremenski postaji 
 
Preglednica 9: Izračun merjene in korigirane vrednosti porabljene toplote za ogrevanje stavb 
Ogrevalna sezona Poraba kurilnega olja [l] QNH[KWh/m2] DDdej [danK] QNH kor. [KWh/m2] 
2008/2009 66759 166,0 3425,3 171,1 
2009/2010 66341 164,9 3531,3 164,9 
2010/2011 64170 159,5 3443,5 163,6 
2011/20124 58259 144,8 3467,7 147,5 
2012/2013 49900 124,0 3447,6 127,1 
2013/2014 28218 70,1 2986,2 83,0 
2014/2015 22897 56,9 3107,3 64,7 
 
Številka v preglednici številka 9, označena z rdečo barvo pomeni najvišji temperaturni primanjkljaj 
najneugodnejše kurilne sezone, ki je bila leta 2009/2010 enaka DDmax = 3531,2 danK.  
 
                                                     
4 Upoštevanje prestopnega leta in povečanja dni v mesecu februarju 2012. 
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Diagram 3: Prikaz merjene in korigirane vrednosti porabljene toplote za ogrevanje stavb 
 
 
Z zadnjega diagrama o merjenih in korigiranih vrednostih porabljene toplote za ogrevanje je razvidno, 
da sta se po korekciji močno povečali vrednosti korigirane vrednosti porabljene toplote v zadnjih dveh 
ogrevalnih sezonah. To je posledica višjih povprečnih temperatur v tem času. Primerjava podatkov 
govori o smiselnosti korekcije glede na gibanje povprečnih mesečnih temperatur v času posamezne 
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6.4 Analiza pridobljenih rezultatov 
 
Po pridobljenih rezultatih in izločenem temperaturnem vplivu lahko sklepamo, da se je poraba energenta 
za ogrevanja stavb zmanjšala, kar je rezultat celostne energetske sanacije in ozaveščanja etažnih 
lastnikov o optimalnem obratovanju stavb. V spodnji tabeli je prikazan odstotek zmanjšanja porabe 
energenta glede na preteklo ogrevalno sezono za obe stavbi. 
 
Preglednica 10: Izračun odstotka zmanjšanja porabljene toplote za ogrevanje stavb (izhodiščna sezona: 2008/09; v 
računu je vpliv zunanje temperature izločen) 
Ogrevalna 
sezona 








2008/2009 66759 166,0 3425,3 171,1 0,0% 
2009/2010 66341 164,9 3531,3 164,9 -3,6% 
2010/2011 64170 159,5 3443,5 163,6 -0,8% 
2011/2012 58259 144,8 3467,7 147,5 -9,8% 
2012/2013 49900 124,0 3447,6 127,1 -13,8% 
2013/2014 28218 70,1 2986,2 83,0 -34,7% 
2014/2015 22897 56,9 3107,3 64,7 -22,0% 
 
Glavni razlogi za zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje so: 
 
 namestite delilnikov na ogrevalna telesa (2011), 
 obračun stroškov ogrevanja, skladno s Sporazumom (2012), 
 sanacija toplotnega ovoja stavb (2013–2014), 
 menjava ogrevalnih teles – radiatorjev etažnih lastnikov (2008–2015), 
 namestitev termostatskih ventilov etažnih lastnikov (2008–2015), 
 menjava stavbnega pohištva – oken etažnih lastnikov v stanovanjih (2008–2015), 
 menjava oken v skupnih prostorih (2013), 
 ozaveščenost etažnih lastnikov o stroških ogrevanja. 
 
Preglednica 10 kaže največje prihranke zaradi sanacije toplotnega ovoja stavbe, ki je bila v veliki meri 
izvedena v letu 2013, dokončana pa v letu 2014. Poleg tega veliko vlogo igra tudi delitev stroškov in 
namestitev delilnikov na grelna telesa, ki etažne lastnike stimulira k varčevanju. 
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7 UGOTOVITVE ANALIZE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA VEČSTANOVANJSKIH 
STAVB 
 
Pri svojem delu in analizi postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb sem opazil, da je 
postopek dokaj zapleten in zahteva veliko časa. Ob dejstvu, da mora operativni upravnik speljati več 
podobnih sanacij v enem letu (tudi do 20), so se pokazale pomanjkljivosti pri vodenju postopkov, 
izdelavi ustreznih dokumentov in na operativnem področju, ki je ključno v odnosih z etažnimi lastniki. 
Pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri omenjenem postopku, so: 
 
 časovna stiska pri pripravi velikega števila načrtov vzdrževalnih del (NVD), 
 neustrezno pripravljena dokumentacija (ročno pripravljeni NVD-ji ali samo opombe in sklepi v 
zapisniku), 
 nepreglednost pripravljene dokumentacije (pripravljeni dokumenti v različnih formatih, 
dokumentih, različni sistemi priprave…), 
 nezadostna dokumentacija pri pripravi na sanacijo. 
 
S programsko opremo bi lahko vodil posameznika skozi celoten postopek priprave načrtov vzdrževalnih 
del ter tako poenotil postopek priprave in delo upravnikov. S tem bi upravnik pridobil tudi večji pregled 
nad zaključenimi in nezaključenimi postopki (lažji pregled v eni mapi z enotnim poimenovanjem 
dokumentov…). Ob potrditvi načrta vzdrževalnih del etažnih lastnikov na zboru, bi lahko upravnik 
vnesel opravila v sodoben upravljalnik (CRM program – Google, Workbooks, TeamWox…), ki bi ga 
opozarjal in vodil do dokončanja posamezne sanacije.  
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8 IZDELAVA PROGRAMA ZA VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 
 
Zaradi zapletenega in dolgotrajnega postopka pri vzdrževanju večstanovanjskih stavb sem se odločil za 
izdelavo programa (iManage) v sklopu Microsoft Excel 2013, s podporo funkcije razvijalca (developer) 
in omogočenimi makroji (macros). Za jezik programiranja sem izbral Visual Basic, ki mi je bil najbolj 
znan, poleg tega pa je relativno enostaven za souporabo s programom Microsoft Excel 2013. Pri izdelavi 
sem si pomagal z osnovnimi navodili, s pregledom raznih posnetkov in primeri, dostopnimi na spletu.  
 
Program je sestavljen iz dveh delov, in sicer: 
- iOpravila, 
- iNVD (Načrt vzdrževalnih del). 
 
V programu so uporabljeni osnovni gradniki programa Visual Basic, to so: 
 
- TextBox (polje z besedilom – vnos poljubnih znakov v okvir), 
- Label (etiketa – okvir za prikaz raznih rezultatov, katerih ni moč spreminjati), 
- ComboBox (kombinacijsko polje za dodajanje več zapisov), 
- CommandButton (ukazno polje – gumb za izvrševanje funkcij), 
- CheckBox (potrditveno polje). 
 
Nekaj pogosteje uporabljenih funkcij v kodi programa Visual Basic: 
 
- AddItem cell (dodajanje postavk v kombinacijsko ali seznamsko polje), 
- Date (avtomatsko dodajanje datuma v gradnike ali polja delovnega lista), 
- Time (avtomatsko dodajanje časa v gradnike ali polja delovnega lista), 
- Activate (aktivacija ustreznega dela programa ali določenega delovnega lista), 
- Me.commandbox (pot za nanašanje na točno določen razred ali strukturo, ki jo program trenutno 
izvaja), 
- (Vertical/Horizontal)Alligment (poravnava oziroma oblikovanje določenih celic), 
- Application.VLookup (iskanje vrednosti v tabeli in vračilo vrednost v isti vrstici druge kolone), 
- Value (vrednost posameznega razreda ali strukture), 
- Range (razpon, ki naj ga določena funkcija upošteva). 
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8.1 Del programa iMagane – iOpravila 
 
V delu iOpravila je poenostavljeno beleženje opravil, ki jih mora posamezni upravnik opraviti. Za lažji 
vnos podatkov je program povezan s podatkovno bazo s trenutnimi podatki upravnika. V bazi so bili 
ustvarjeni spremenljivi obsegi celic (polja) s pripomočkom Name Manager in funkcijo offset. S tovrstno 
funkcijo se podatke lahko poljubno spreminja (dodaja ali odvzema), posledično pa se spreminja tudi 
obseg v bazi podatkov. 
 
 
Slika 20: Slika baze podatkov z vnosom spremenljivih polj združenih celic 
 
Baza podatkov zajema zbrane podatke o stavbah, stroške za obratovanje na letni ravni, podatke o 
vzdrževalnih in investicijskih delih... Hkrati je bila ustvarjena in dopolnjena za oba programa, saj se 
nekaj vnosnih polj podvaja pri obeh delih programa. Glede na podvajanje nekaterih parametrov je bila 
združitev baze podatkov smiselna. 
 
Osnovna ideja izdelave enostavnega programa iOpravila je bilo zbiranje informacij v eni sami datoteki, 
kjer se beležijo podatki posameznih opravil z možnostjo obkljukanja posamezne naloge. S tem upravnik 
pridobi celoten vpogled svojih že opravljenih in neopravljenih nalog, hkrati pa se poveča samokontrola 
nad nalogami in prepreči izgubljanje podatkov. 
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Slika 21: Vstopna slika v program iManage (razdelba v dva ločena sektorja) 
 
Program avtomatsko polni podatke, kot sta ura in datum. Tako tega dela uporabniku ni potrebno 
nastavljati. Uporabljen ukaz v programu Visual Basic za datum in uro je sledeč: 
 
Me.tbdate = Date 
Me.tbtime = Time 
 
Uporabnik v delu programa iOpravila izpolni samo prazna okna, ki so: 
 
- naslov stavbe (uporabnik lahko izbere med objekti, ki mu jih program ponudi iz baze podatkov), 
- opravilo (seznam osnovnih opravil je zapisan v bazi podatkov, lahko pa se izpolni tudi ročno), 
- izvajalec (uporabnik izbere izvajalca za omenjeno nalogo), 
- kontaktni podatki (podatki o osebi, ki je posamezno opravilo naročila). 
 
Za predlogo podatkov v posamezno kombinacijsko polje (ComboBox)z baze podatkov je bil uporabljen 
ukaz: 
 
For Each cell In [opravilo] 
    Me.cbmopravilo.AddItem cell 
Next cell 
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Ob pritisku gumba Zapiši podatke se vsi zapisani podatki zapišejo v tabelo programa Microsoft Excel, 
hkrati pa se tvori tudi okno (»checkbox«), kjer uporabnik odkljuka opravilo, ko je izvedeno. Za zapis 
podatkov na ustrezno mesto tabele je bil uporabljen ukaz: 
 
Private Sub btnpodatki_Click() 
Dim osheet As Worksheet 
Set osheet = ThisWorkbook.Sheets("Opravila") 
nr = osheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 
osheet.Cells(nr, 1) = CDate(Me.tbdate) 
osheet.Cells(nr, 2) = Me.tbtime 
osheet.Cells(nr, 3) = Me.cbmnaslov 
osheet.Cells(nr, 4) = Me.cbmopravilo 
osheet.Cells(nr, 5) = Me.cmbdobavitelj 
osheet.Cells(nr, 6) = Me.tbcp 
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8.2 Del programa iMagane - iNVD 
 
Drugi del programa z imenom iNVD je namenjen izdelavi načrta vzdrževalnih del, ki ga mora 
upravnik pripraviti vsako leto za posamezno stavbo. Program poenostavi vnos podatkov, saj ustrezne 
podatke prebere iz baze podatkov in jih vpiše na točno določeno mesto. Uporabnik programa izbere 
stavbo, za katero želi narediti načrt, in izbere izdelovalca načrta. S klikom na ukazno polje (gumb) se 
podatki o obratovalnih delih zapišejo v tabelo.  
 
Za vzdrževalna in investicijska dela so ustvarjena vnosna polja, v katerih uporabnik izbere posamezno 
delo in izpolni manjkajoče podatke. Za izpolnjevanje vzdrževalnih in investicijskih del je potrebno nekaj 
več časa, saj se ta iz leta v leto spreminjajo; je pa to še vedno hitrejše kot ročno dodajanje v tabelo. 
 
Vnosna polja, ki so na voljo: 
 
- naslov stavbe (izbor stavbe, za katero se bo izdelal načrt vzdrževalnih del), 
- načrt pripravil (seznam zaposlenih v podjetju, ki lahko načrt ustvarijo), 
- vzdrževanje (izbor vzdrževalnih del za posamezno stavbo), 
- izvajalec (podatki o izvajalcu, ki je bil izbran za določeno delo), 
- periodičnost (časovna izbira ponovitve dogodka), 
- opravljen pregled (kdaj je bil pregled nazadnje opravljen), 
- okvirna cena (okvirna cena investicije oziroma vzdrževalnega dela), 
- predviden termin (kdaj se bo delo izvedlo), 
- število ponudb (koliko ponudb različnih izvajalcev je potrebno zbrati). 
 
Za vsa vnosna polja je bilo potrebno določiti predlagane podatke (spremenljivi obsegi celic) v bazi 
podatkov in jih z zgoraj omenjenim ukazom polniti v kombinacijsko polje (ComboBox). Skladno z 
izbranim izpisom v kombinacijskem polju je bilo potrebno ta zapis vnesti na točno določeno mesto, ki 
pa se lahko tudi spreminja zaradi zasedenosti prejšnjega mesta. Ukazi, ki so bili pri tem uporabljeni: 
 
Private Sub btnnvd_Click() 
Dim nvdsheet As Worksheet 
Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
nr = nvdsheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 
 
nvdsheet.Cells(3, 5) = Me.cbmnaslovnvd 
nvdsheet.Cells(2, 5) = "Načrt obratovalno/vzdrževalnih del za stavbo na naslovu:" 
nvdsheet.Cells(1, 8) = Date 
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nvdsheet.Cells(5, 8) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(24, 8) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(43, 2) = "Načrt pripravil:" & " " & Me.cmbpripravil 
nvdsheet.Cells(33, 8) = Year(Now()) & "-" & Year(Now()) + 5 
End sub 
 
Za prepis podatkov iz izbrane vrstice posamezne stavbe v kombinacijskem polju sem uporabil ukaz 
VLookup: 
 
Dim rngTblArray As Range 
Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
With Worksheets("database") 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 50))   'Range 
End With  
nvdsheet.Cells(3, 7) = "Občina:" & " " & Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 
7, 0)  
 
Enostaven prepis celice z enega delovnega lista na določeno mesto na drugem delovnem listu: 
 
With Worksheets("database") 
nvdsheet.Cells(7, 2) = .Cells(1, 25) 
End With  
 
Uporabnik programa lahko z enim klikom na ukazno polje preveri tudi osnovne podatke o stavbi (da se 
prepriča o izdelavi načrta vzdrževalnih del za pravo stavbo). Podatki se zapišejo v etiketo (Label) in se 
jih ne da spreminjati. 
 
Ukazi v programu Visual Basic za polnitev podatkov posamezne stavbe v etiketo: 
 
Private Sub cmbpodatki_Click() 
Dim rngTblArray As Range 
'Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
With Worksheets("database") 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 50))   'Range 
End With 
Me.lblleto.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 13, 0) 
End Sub 
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Slika 23: Slika osnovnega okna (primera) za načrt vzdrževalnih del 
 
S klikom na ukazno polje (ComandButton) Izdelaj NVD za izbrano stavbo se ustvari del načrta rednih 
obratovalnih del, ki vsebuje potrebne podatke. Torej uporabniku ni potrebno ničesar vnašati, potrebna 
pa sta pregled in realna ocena vnesenih podatkov (tako izključimo napako programa). S takim sistemom 
vnašanja podatkov pridobi uporabnik na času, potrebnem za izdelavo, ter izključimo možnost človeških 
in tipkarskih napak.  
 
Ukaznima poljema Zapiši vzdrževalno delo v NVD in Zapiši investicijo v NVD zapišeta potrebne podatke 
v tabelo o vzdrževalnih delih in investicijah. Pri dodajanju le-teh je potrebno biti pozoren, saj klik 
pomeni dodano vrstico; za drugo vzdrževalno delo ali investicijo pa je potrebno ponovno izpolniti 
podatke in ga oziroma jo dodati s ponovnim klikom. Za vsako izmed področij je predvideno sedem 
vnosnih vrstic. Ko so vrstice zapolnjene, program javi o pomanjkanju prostora. Omenjeno razmerje se 
lahko tudi spreminja. 
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Uporabljena koda v programu Visual Basic za zapis podatkov v ustrezno vrstico je: 
 
Private Sub btnvzdrzevalna_Click() 
Dim nvdsheet As Worksheet 
Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
 
Dim nr As Long 
nr = 26 
With nvdsheet 
    Do Until IsEmpty(.Cells(nr, 2)) Or nr = 33 
        nr = nr + 1 
    Loop 
    If nr < 33 Then 
        .Cells(nr, 2) = Me.cmbvzdrzevanje 
        .Cells(nr, 3) = "Stanovanjski zakon (SZ-1)" 
        .Cells(nr, 4) = Me.cmbizvajalec2 
        .Cells(nr, 5) = Me.cmbperioda 
        .Cells(nr, 6) = Me.cmbpregled.Value 
        .Cells(nr, 8) = Me.tbcena1.Value 
    Else 
        MsgBox "Premalo prostora v tabeli" 
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Slika 24: Slika prve strani, generirane s programskim delom iNVD 
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Uporabljeni ukazi v programu Visual Basic za omenjene operacijo so: 
 
Vlookup funkcija za vpogled določene celice, izbrane s pomočjo kombinacijskega polja (vrstice) in 
določene s stolpcem številka 24 v delovnem listu »database«: 
 
Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
With Worksheets("database") 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 60))   'Range 
End With 
nvdsheet.Cells(7, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 24, 0) 
 
Uporabnik programa lahko v tej fazi še vedno spreminja vnesene podatke in jih po potrebi korigira, saj 
se je delo preneslo na raven programa Microsoft Excel. V delovni list so bila dodana še štiri ukazna 
polja (comandButton) za lažje urejanje dokumenta, in sicer: 
 
- Shrani NVD v mapo (s klikom tega ukaznega polja se naredi kopija obstoječega načrta 
vzdrževalnih del v pred nastavljeno mapo z imenom dokumenta in letnico – za lažji pregled 
ustvarjenih dokumentov). Dokument se shrani v format .pdf, ki se uporablja v večini primerov 
shranjevanja dokumentov. 
- Predogled tiskanja je možnost takojšnjega predogleda dokumenta pred pošiljanjem le-tega v 
tisk. S to možnostjo se izognemo dodatnim klikom za predogled in morebiti popravimo zunanje 
robove tiskanja ali velikost dokumenta. 
- Natisni NVD je možnost takojšnjega tiskanja dokumenta na privzeto nastavljeni tiskalnik v 
operacijskem okolju. 
- Izbriši podatke NVD je ukazno polje, ki izbriše vse trenutno vnesene podatke. Omenjeno ukazno 
polje se uporablja pri ureditvi novega načrta vzdrževalnih del za drugo stavbo in tako optimizira 
brisanje obstoječega dokumenta. 
 
Del kode v programu za ukazna polja Shrani NVD v mapo, Predogled tiskanja, Natisni NVD in Izbriši 
podatke NVD: 
 
Private Sub Button3_Click() 
Sheets("iNVD").Range("A7:H21") = "" 
End Sub 
 
Private Sub Buttonprintp_Click() 
Sheets("iNVD").PrintPreview 
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End Sub 
 
Private Sub Buttonsave_Click() 
Dim path As String 
Dim filename As String 
filename = Sheets("iNVD").Range("E3") & " " & "NVD" & " " & Year(Now()) 
path = Environ("Userprofile") & "\Documents\NVD\" 
Sheets("iNVD").ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename:=path & filename & ".pdf" 
End Sub 
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9 UGOTOVITVE 
 
Cilj diplomske naloge je bila optimizacija postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. 
Z izdelavo programa za spremljanje opravil (iOpravila) se je postopek za upravnike poenostavil. 
Beleženje podatkov in zapisovanje v bazo omogoča večjo kontrolo nad opravili posameznega 
operativnega upravnika in tako zmanjša možnost izpuščanja opravil in izgubo podatkov. 
 
Z izdelavo programa za izdelavo načrta vzdrževalnih del (iNVD) se je priprava načrta vzdrževalnih del 
poenostavila, hkrati pa se je zmanjšal čas za pripravo le-tega. V povprečju je posamezni upravnik porabil 
okvirno eno uro za izdelavo posameznega načrta vzdrževalnih del, z uporabo programa pa v povprečju 
deset minut. V omenjenem času je vključen tudi krajši pregled in kritična presoja načrta posameznega 
uporabnika. Če povzamemo podatek, da v povprečju posamezni upravnik upravlja s 55 objekti, je 
potrebna izdelava prav tolikšnega števila načrtov.  
 




Povprečna priprava načrtov letno (55 
načrtov) 
Čas za pripravo (ročno) 60 min 55 h 
Čas za pripravo (iNVD) 10 min 9 h in 50 min 
 
S programsko opremo smo torej dosegli: 
 
- skrajšanje pripravljalnega časa za načrte, 
- izključili možnost človeške in tipkarske napake, 
- poenostavili sistem priprave načrta, 
- izboljšali beleženje posameznih podatkov (opravil), 
- omogočili večji pregled nad izvedenimi nalogami. 
 
S skrajšanjem priprave načrta vzdrževalnih del je torej upravnik povprečno pridobil 45 ur delovnega 
časa, ki ga lahko nameni za urejanje ostalih opravil, za katere mu je pred tem primanjkovalo časa. Seveda 
pa z uporabo programa pride tudi obveznost vzdrževanja le-tega (posodabljanje baze podatkov, 
odpravljanje napak, dopolnjevanje...), za kar predvidevam, da bo potrebno nameniti približno 20–50 ur 
letno.  
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10 ZAKLJUČEK 
 
Pri upravljanju in vzdrževanju nepremičnin je ključna optimizacija postopka, saj lena ta način 
kakovostno upravljamo zadostno število nepremičnin, kar pa zadovolji stranke upravnika (lastnike 
nepremičnin). Poleg tega veliko število objektov na posameznega operativnega upravnika narekuje trg, 
na katerem se srečujemo upravniki. Cena za storitev upravljanja je namreč določena relativno nizko, kar 
ne omogoča manjšega števila stavb na posameznika. Optimizacija postopka z lastno programsko opremo 
je le ena izmed številnih možnosti, saj na trgu že dlje časa obstajajo sorodni produkti, ki so ali niso 
neposredno namenjeni upravnikom, so pa z nekaj iznajdljivosti lahko zelo uporabni (Google Calendar, 
iBuilding, Call of Service, Interal Maintenance…). 
 
Ob analizi postopka upravljanja in vzdrževanja nepremičnin je bilo zaznati veliko porabljenega časa za 
usklajevanje in beleženje opravil (iskanje ustreznih naročil, kontaktov…) in pripravo ustreznih 
dokumentov, ki so obvezni na letni ravni. Z izdelavo programske opreme (iOpravila in iNVD) so se 
postopki poenostavili in poenotili, hkrati pa je upravnik privarčeval nekaj časa, ki ga bo lahko porabil 
za ostala opravila, ki so prav tako nujno potrebna. Slednja so bila narejena z zamudo, ki se je odražala 
v zamudah pri izvedbi del, ustrezni predstavitvi sanacij in nezadovoljstvu lastnikov nepremičnin. 
 
Ob tem naj poudarim, da je bila s programsko opremo narejena le delna optimizacija postopka, ki je 
pokazala pozitivne rezultate in odzive s strani operativnih upravnikov. Programsko opremo bo sčasoma 
potrebno razširiti še na ostala področja, kot so priprava pogodb, poročil in ostalih dokumentov. 
 
Z optimizacijo tega postopka lažje izvršujemo sklepe lastnikov nepremičnin, s tem zvišujemo ugodje 
bivanja v stavbah ter nepremičninam vzdržujemo ali celo povečujemo njihovo vrednost. Ob tem velja 
poudariti, da je najpomembnejši vidik uporabe računalniško podprtega sistema za planiranje 
vzdrževanja stavb predvsem to, da tako ohranjamo zadovoljstvo lastnikov nepremičnin in njihovo 
zaupanje, kar dolgoročno vodi k trajnemu sodelovanju med stanovalci in upravnikom.  
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PRILOGA B:  Koda programa iManage, narejena v programski shemi Visual Basic 
 
'osnovo okno userform za vnos spremenljivih polj database-a v posamezne cbm 
 
Private Sub UserForm_Initialize() 
'use date and time - auto add 
 
Me.tbdate = Date 
Me.tbtime = Time 
 
'fill cmbs with podatki from database 
 
For Each cell In [opravilo] 
    Me.cbmopravilo.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [naslov] 
    Me.cbmnaslov.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [naslov] 
    Me.cbmnaslovnvd.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [dobavitelji] 
    Me.cmbdobavitelj.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [zaposleni] 
    Me.cmbpripravil.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [vzdrzevanje] 
    Me.cmbvzdrzevanje.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [periodicnost] 
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    Me.cmbperioda.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [dobavitelji] 
    Me.cmbizvajalec2.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [dobavitelji] 
    Me.cmbizvajalec4.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [investicija] 
    Me.cmbinvesticija.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [pregled] 
    Me.cmbpregled.AddItem cell 
Next cell 
 
For Each cell In [termin] 




'button click proces - zapiši podatke - opravila (worksheet) 
 
Private Sub btnpodatki_Click() 
Dim osheet As Worksheet 
 
Set osheet = ThisWorkbook.Sheets("Opravila") 
nr = osheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 
osheet.Cells(nr, 1) = CDate(Me.tbdate) 
osheet.Cells(nr, 2) = Me.tbtime 
osheet.Cells(nr, 3) = Me.cbmnaslov 
osheet.Cells(nr, 4) = Me.cbmopravilo 
osheet.Cells(nr, 5) = Me.cmbdobavitelj 
osheet.Cells(nr, 6) = Me.tbcp 
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osheet.Cells(nr, 7) = Me.tbc 
 
'dodajanje checkbox v določena okna stolpca h - opravila 
 
    Dim ToRow As Long 
    Dim LastRow As Long 
    Dim MyLeft As Double 
    Dim MyTop As Double 
    Dim MyHeight As Double 
    Dim MyWidth As Double 
    '-------------------------- 
    Worksheets("Opravila").Activate 
    LastRow = osheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 
    For ToRow = nr To LastRow 
        If Not IsEmpty(osheet.Cells(nr, 1)) Then 
            '- 
            MyLeft = Cells(ToRow, "H").Left 
            MyTop = Cells(ToRow, "H").Top 
            MyHeight = Cells(ToRow, "H").Height 
            MyWidth = MyHeight = Cells(ToRow, "H").Width 
            '- 
            osheet.CheckBoxes.Add(MyLeft, MyTop, MyWidth, MyHeight).Select 
             With Selection 
                .Caption = "" 
                .Value = xlOff 
                .LinkedCell = "H" & ToRow 
                .Display3DShading = False 
                ' format 
                .Placement = xlFreeFloating 
                .PrintObject = True 
                'chkbox settings 
                '.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue 
                '.ShapeRange.Fill.Solid 
                '.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 13 
                '.ShapeRange.Fill.Transparency = 0# 
                '.ShapeRange.Line.Weight = 0# 
                '.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid 
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                '.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 
                '.ShapeRange.Line.Transparency = 0# 
                '.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 
                '.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 64 
                '.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255) 
            End With 
        End If 
    Next 
End Sub 
 
'button click proces - zapiši podatke - vzdrzevalna dela (worksheet) 
 
Private Sub btnvzdrzevalna_Click() 
Dim nvdsheet As Worksheet 
Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
Dim nr As Long 
nr = 26 
With nvdsheet 
 
    'finds first empty row starting at 26, but not moving past 33 
    Do Until IsEmpty(.Cells(nr, 2)) Or nr = 33 
        nr = nr + 1 
    Loop 
    If nr < 33 Then 
        .Cells(nr, 2) = Me.cmbvzdrzevanje 
        .Cells(nr, 3) = "Stanovanjski zakon (SZ-1)" 
        .Cells(nr, 4) = Me.cmbizvajalec2 
        .Cells(nr, 5) = Me.cmbperioda 
        .Cells(nr, 6) = Me.cmbpregled.Value 
        .Cells(nr, 8) = Me.tbcena1.Value 
    Else 
        MsgBox "Premalo prostora v tabeli" 
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'button click proces - zapiši podatke - investicijska dela (worksheet) 
 
Private Sub btninvesticija_Click() 
 
Dim nvdsheet As Worksheet 
Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
 
Dim nr As Long 
nr = 35 
 
With nvdsheet 
    'finds first empty row starting at 35, but not moving past 42 
    Do Until IsEmpty(.Cells(nr, 2)) Or nr = 42 
        nr = nr + 1 
    Loop 
    If nr < 42 Then 
        .Cells(nr, 2) = Me.cmbinvesticija 
        .Cells(nr, 3) = Me.cmbizvajalec4 
        .Cells(nr, 4) = Me.cmbtermin 
        .Cells(nr, 5) = Me.tbcena2.Value 
        .Cells(nr, 6) = Me.tbponudbe 
        .Cells(nr, 8) = Me.tbcena3.Value 
    Else 
        MsgBox "Premalo prostora v tabeli" 




'button click proces - btnnvd - iNVD (worksheet) 
 
Private Sub btnnvd_Click() 
Dim nvdsheet As Worksheet 
Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
nr = nvdsheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 
 
nvdsheet.Cells(3, 5) = Me.cbmnaslovnvd 
nvdsheet.Cells(2, 5) = "Načrt obratovalno/vzdrževalnih del za stavbo na naslovu:" 
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nvdsheet.Cells(1, 8) = Date 
nvdsheet.Cells(1, 7) = "Datum izpisa" 
nvdsheet.Cells(5, 8) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(24, 8) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(43, 2) = "Načrt pripravil:" & " " & Me.cmbpripravil 
nvdsheet.Cells(33, 8) = Year(Now()) & "-" & Year(Now()) + 5 
 
With nvdsheet.Cells(1, 8).Font 
.Size = 8 
nvdsheet.Cells(1, 8).VerticalAlignment = xlTop 
nvdsheet.Cells(1, 8).HorizontalAlignment = xlLeft 
End With 
 
With nvdsheet.Cells(1, 7).Font 
.Size = 8 
nvdsheet.Cells(1, 7).VerticalAlignment = xlTop 
nvdsheet.Cells(1, 7).HorizontalAlignment = xlLeft 
End With 
 
'Vlookup in cmb line crossing with colume 
 
Dim rngTblArray As Range 
 
Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
With Worksheets("database") 
    ' set the entire lookup column reference (B:50) 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 50))   'Range 
End With 
 
' lookup the 8th column, whene H is 8 columns from B, where the first lookup value is 
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'fill the colume of predmet obratovalnih del 
 
With Worksheets("database") 
nvdsheet.Cells(7, 2) = .Cells(1, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 2) = .Cells(1, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 2) = .Cells(1, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 2) = .Cells(1, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 2) = .Cells(1, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 2) = .Cells(1, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 2) = .Cells(1, 31) 
nvdsheet.Cells(14, 2) = .Cells(1, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 2) = .Cells(1, 33) 
nvdsheet.Cells(16, 2) = .Cells(1, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 2) = .Cells(1, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 2) = .Cells(1, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 2) = .Cells(1, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 2) = .Cells(1, 38) 
nvdsheet.Cells(21, 2) = .Cells(1, 39) 
End With 
 
'fill the colume zakonska podlaga 
 
With Worksheets("database") 
nvdsheet.Cells(7, 3) = .Cells(501, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 3) = .Cells(501, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 3) = .Cells(501, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 3) = .Cells(501, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 3) = .Cells(501, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 3) = .Cells(501, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 3) = .Cells(501, 31) 
nvdsheet.Cells(14, 3) = .Cells(501, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 3) = .Cells(501, 33) 
nvdsheet.Cells(16, 3) = .Cells(501, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 3) = .Cells(501, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 3) = .Cells(501, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 3) = .Cells(501, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 3) = .Cells(501, 38) 
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nvdsheet.Cells(21, 3) = .Cells(501, 39) 
End With 
 
'fill the colume of zap. št 
With Worksheets("database") 
 
nvdsheet.Cells(7, 1) = .Cells(500, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 1) = .Cells(500, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 1) = .Cells(500, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 1) = .Cells(500, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 1) = .Cells(500, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 1) = .Cells(500, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 1) = .Cells(500, 31) 
nvdsheet.Cells(14, 1) = .Cells(500, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 1) = .Cells(500, 33) 
nvdsheet.Cells(16, 1) = .Cells(500, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 1) = .Cells(500, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 1) = .Cells(500, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 1) = .Cells(500, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 1) = .Cells(500, 38) 
nvdsheet.Cells(21, 1) = .Cells(500, 39) 
 
nvdsheet.Cells(26, 1) = .Cells(500, 25) 
nvdsheet.Cells(27, 1) = .Cells(500, 26) 
nvdsheet.Cells(28, 1) = .Cells(500, 27) 
nvdsheet.Cells(29, 1) = .Cells(500, 28) 
nvdsheet.Cells(30, 1) = .Cells(500, 29) 
nvdsheet.Cells(31, 1) = .Cells(500, 30) 
nvdsheet.Cells(32, 1) = .Cells(500, 31) 
 
nvdsheet.Cells(35, 1) = .Cells(500, 25) 
nvdsheet.Cells(36, 1) = .Cells(500, 26) 
nvdsheet.Cells(37, 1) = .Cells(500, 27) 
nvdsheet.Cells(38, 1) = .Cells(500, 28) 
nvdsheet.Cells(39, 1) = .Cells(500, 29) 
nvdsheet.Cells(40, 1) = .Cells(500, 30) 
nvdsheet.Cells(41, 1) = .Cells(500, 31) 
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'fil the colume with periodicnost 
 
nvdsheet.Cells(7, 5) = .Cells(502, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 5) = .Cells(502, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 5) = .Cells(502, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 5) = .Cells(502, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 5) = .Cells(502, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 5) = .Cells(502, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 5) = .Cells(502, 31) 
nvdsheet.Cells(14, 5) = .Cells(502, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 5) = .Cells(502, 33) 
nvdsheet.Cells(16, 5) = .Cells(502, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 5) = .Cells(502, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 5) = .Cells(502, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 5) = .Cells(502, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 5) = .Cells(502, 38) 
nvdsheet.Cells(21, 5) = .Cells(502, 39) 
 
'fil the colume with opravljen pregled 
Year (Now()) + 5 
nvdsheet.Cells(7, 6) = .Cells(503, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 6) = .Cells(503, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 6) = .Cells(503, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 6) = .Cells(503, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 6) = .Cells(503, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 6) = .Cells(503, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 6) = Year(Now()) - 1 
nvdsheet.Cells(14, 6) = .Cells(503, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 6) = Year(Now()) - 1 
nvdsheet.Cells(16, 6) = .Cells(503, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 6) = .Cells(503, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 6) = .Cells(503, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 6) = .Cells(503, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 6) = .Cells(503, 38) 
nvdsheet.Cells(21, 6) = .Cells(503, 39) 
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'fil the colume with predviden pregled 
 
nvdsheet.Cells(7, 7) = .Cells(504, 25) 
nvdsheet.Cells(8, 7) = .Cells(504, 26) 
nvdsheet.Cells(9, 7) = .Cells(504, 27) 
nvdsheet.Cells(10, 7) = .Cells(504, 28) 
nvdsheet.Cells(11, 7) = .Cells(504, 29) 
nvdsheet.Cells(12, 7) = .Cells(504, 30) 
nvdsheet.Cells(13, 7) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(14, 7) = .Cells(504, 32) 
nvdsheet.Cells(15, 7) = Year(Now()) 
nvdsheet.Cells(16, 7) = .Cells(504, 34) 
nvdsheet.Cells(17, 7) = .Cells(504, 35) 
nvdsheet.Cells(18, 7) = .Cells(504, 36) 
nvdsheet.Cells(19, 7) = .Cells(504, 37) 
nvdsheet.Cells(20, 7) = .Cells(504, 38) 
nvdsheet.Cells(21, 7) = .Cells(504, 39) 
End With 
 
Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
With Worksheets("database") 
    'Note when using With statement that .Range and .Cells start with a dot 
    ' set the entire lookup column reference (B:60) 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 60))   'Range 
End With 
'MsgBox rngTblArray.Address(External:=True)  'Vrstica za preverjanje zajema podatkov 
 
'  CLng ne deluje s text values (that cannot transform to numbers) 
'  lookup the 8th column, since H is 8 columns from A, and use of cmbbox values 
 
nvdsheet.Cells(7, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 24, 0) 
nvdsheet.Cells(8, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 25, 0) 
nvdsheet.Cells(9, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 26, 0) 
nvdsheet.Cells(10, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 27, 0) 
nvdsheet.Cells(11, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 28, 0) 
nvdsheet.Cells(12, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 29, 0) 
nvdsheet.Cells(13, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 30, 0) 
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nvdsheet.Cells(14, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 31, 0) 
nvdsheet.Cells(15, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 32, 0) 
nvdsheet.Cells(16, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 33, 0) 
nvdsheet.Cells(17, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 34, 0) 
nvdsheet.Cells(18, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 35, 0) 
nvdsheet.Cells(19, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 36, 0) 
nvdsheet.Cells(20, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 37, 0) 
nvdsheet.Cells(21, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 38, 0) 
nvdsheet.Cells(22, 8) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 39, 0) 
 
nvdsheet.Cells(7, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 39, 0) 
nvdsheet.Cells(8, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 40, 0) 
nvdsheet.Cells(9, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 41, 0) 
nvdsheet.Cells(10, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 42, 0) 
nvdsheet.Cells(11, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 43, 0) 
nvdsheet.Cells(12, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 44, 0) 
nvdsheet.Cells(13, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 45, 0) 
nvdsheet.Cells(14, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 46, 0) 
nvdsheet.Cells(15, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 47, 0) 
nvdsheet.Cells(16, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 48, 0) 
nvdsheet.Cells(17, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 49, 0) 
nvdsheet.Cells(18, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 50, 0) 
nvdsheet.Cells(19, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 51, 0) 
nvdsheet.Cells(20, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 52, 0) 
nvdsheet.Cells(21, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 53, 0) 
nvdsheet.Cells(22, 4) = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 54, 0) 
End Sub 
 
'fill the data with podatki o stavbi 
 
Private Sub cmbpodatki_Click() 
Dim rngTblArray As Range 
'Set nvdsheet = Worksheets("iNVD")- ni potrebno 
With Worksheets("database") 
    ' set the ENTIRE lookup column reference (B:50) 
    Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(500000, 50))   'Range 
End With 
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' lookup the 8th column, since H is 8 columns from A 
Me.lblleto.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 13, 0) '13 in 
database is how much away is it 
Me.lblneto.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 10, 0) & " " & 
"m^2" 
Me.lblbruto.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 11, 0) & " " & 
"m^2" 




Me.lblkataster.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 16, 0) 
Me.lblparcela.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 17, 0) 
 
Me.lblstevilka.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 21, 0) 
 
Me.lblupravljanje.Caption = Application.VLookup(Me.cbmnaslovnvd.Value, rngTblArray, 20, 0) 




' Testiranje ostalih code marks which are not used 
 
''  Dim nvdsheet As Worksheet already dim previous 
'    Dim rngTblArray As Range 
' 
'    Set nvdsheet = Worksheets("iNVD") 
' 
'    With Worksheets("database") 
'        'Note when using With statement that .Range and .Cells start with a dot 
'        Set rngTblArray = .Range(.Cells(2, 8), .Cells(500000, 8))   'One column 
'    End With 
' 
'    MsgBox rngTblArray.Address(External:=True)  'This line for demo purposes only 
' 
'    nvdsheet.Cells(3, 7) = Application.VLookup(CLng(Me.cbmnaslovnvd.Value), rngTblArray, 2, 0) 
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' 
''nvdsheet.Cells(3, 7) = Application.VLookup((Me.cbmnaslovnvd), Range(Cells(2, 8), Cells(500000, 




'nvdsheet.Cells(3, 7) = Application.VLookup((Me.cbmnaslovnvd), Range(Cells(2, 8), Cells(500000, 
8)), 2, 0) 
 
'Set nvdsheet = ThisWorkbook.Sheets("iNVD") 
'Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("database").Range("obcina")) 
'Dim x As String 
'x = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.cbmnaslovnvd, Range(Cells(2, 8), Cells(500000, 
8)), 1, 0) 
' 




'scroll down and up in combobox (mouse) – works only with x68 podprti aplikaciji xsl 




'Private Type POINTAPI 
'        X As Long 
'        Y As Long 
'End Type 
' 
'Private Type MOUSEHOOKSTRUCT 
'        pt As POINTAPI 
'        hwnd As Long 
'        wHitTestCode As Long 
'        dwExtraInfo As Long 
'End Type 
' 
'Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _ 
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'                                        Alias "FindWindowA" ( _ 
'                                                        ByVal lpClassName As String, _ 
'                                                        ByVal lpWindowName As String) As Long 
' 
'Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _ 
'                                        Alias "GetWindowLongA" ( _ 
'                                                        ByVal hwnd As Long, _ 
'                                                        ByVal nIndex As Long) As Long 
' 
'Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _ 
'                                        Alias "SetWindowsHookExA" ( _ 
'                                                        ByVal idHook As Long, _ 
'                                                        ByVal lpfn As Long, _ 
'                                                        ByVal hmod As Long, _ 
'                                                        ByVal dwThreadId As Long) As Long 
' 
'Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _ 
'                                                        ByVal hHook As Long, _ 
'                                                        ByVal nCode As Long, _ 
'                                                        ByVal wParam As Long, _ 
'                                                        lParam As Any) As Long 
' 
'Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _ 
'                                                        ByVal hHook As Long) As Long 
' 
''+Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" _ 
''                                         Alias "PostMessageA" ( _ 
''                                                         ByVal hwnd As Long, _ 
''                                                         ByVal wMsg As Long, _ 
''                                                         ByVal wParam As Long, _ 
''                                                         ByVal lParam As Long) As Long- 
' 
'Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _ 
'                                                        ByVal xPoint As Long, _ 
'                                                        ByVal yPoint As Long) As Long 
' 
'Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _ 
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'                                                        ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long 
' 
'Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14 
'Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A 
'Private Const HC_ACTION As Long = 0 
'Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6) 
' 
''+Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100 
''Private Const WM_KEYUP As Long = &H101 
''Private Const VK_UP As Long = &H26 
''Private Const VK_DOWN As Long = &H28 
''Private Const WM_LBUTTONDOWN As Long = &H201- 
' 
'Private mLngMouseHook As Long 
'Private mListBoxHwnd As Long 
'Private mbHook As Boolean 
'Private mCtl As MSForms.Control 
'Dim n As Long 
' 
'Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As MSForms.Control) 
'Dim lngAppInst As Long 
'Dim hwndUnderCursor As Long 
'Dim tPT As POINTAPI 
'     GetCursorPos tPT 
'     hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y) 
'     If Not frm.ActiveControl Is ctl Then 
'             ctl.SetFocus 
'     End If 
'     If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then 
'             UnhookListBoxScroll 
'             Set mCtl = ctl 
'             mListBoxHwnd = hwndUnderCursor 
'             lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE) 
'             ' PostMessage mListBoxHwnd, WM_LBUTTONDOWN, 0&, 0& 
'             If Not mbHook Then 
'                     mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _ 
'                                                     WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0) 
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'                     mbHook = mLngMouseHook <> 0 
'             End If 




'     If mbHook Then 
'                Set mCtl = Nothing 
'             UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook 
'             mLngMouseHook = 0 
'             mListBoxHwnd = 0 
'             mbHook = False 
'        End If 
'End Sub 
' 
'Private Function MouseProc( _ 
'             ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _ 
'             ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long 
'Dim idx As Long 
'        On Error GoTo errH 
'     If (nCode = HC_ACTION) Then 
'             If WindowFromPoint(lParam.pt.X, lParam.pt.Y) = mListBoxHwnd Then 
'                     If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then 
'                                MouseProc = True 
''                                +If lParam.hwnd > 0 Then 
''                                        PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0 
''                                Else 
''                                        PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0 
''                                End If 
''                                PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0- 
'                                If lParam.hwnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1 
''                            + idx = idx + mCtl.ListIndex 
''                             If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx- 
'                             idx = idx + mCtl.TopIndex 
'                             If idx >= 0 Then mCtl.TopIndex = idx 
'                                Exit Function 
'                     End If 
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'             Else 
'                     UnhookListBoxScroll 
'             End If 
'     End If 
'     MouseProc = CallNextHookEx( _ 
'                             mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam) 
'     Exit Function 
'errH: 
'     UnhookListBoxScroll 
'End Function 
 
'Premiki vseh cmb po celotnem programu 
 
'Private Sub cbmnaslov_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As 
Single, ByVal Y As Single) 
'HookListBoxScroll Me, Me.cbmnaslov 
'End Sub 
 
'Private Sub cbmopravilo_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As 
Single, ByVal Y As Single) 
'HookListBoxScroll Me, Me.cbmopravilo 
'End Sub 
 
'Private Sub cmbdobavitelj_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X 
As Single, ByVal Y As Single) 
'HookListBoxScroll Me, Me.cmbdobavitelj 
'End Sub 
 
'Private Sub cbmnaslovnvd_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X 
As Single, ByVal Y As Single) 
'HookListBoxScroll Me, Me.cmbnaslovnvd 
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PRILOGA A-1:Koda uporabljena v Module1 kot ukazne vrstice gumbov v Excel 
 
Private Sub Button3_Click() 
 
Sheets("iNVD").Range("A7:H21") = "" 
Sheets("iNVD").Range("E1:H3") = "" 
Sheets("iNVD").Range("H5") = "" 
Sheets("iNVD").Range("H24") = "" 
Sheets("iNVD").Range("H33") = "" 
Sheets("iNVD").Range("A26:H32") = "" 
Sheets("iNVD").Range("A35:H41") = "" 





Private Sub Buttonsave_Click() 
Dim path As String 
Dim filename As String 
filename = Sheets("iNVD").Range("E3") & " " & "NVD" & " " & Year(Now()) 
path = Environ("Userprofile") & "\Documents\NVD\" 
Sheets("iNVD").ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename:=path & filename & ".pdf" 
End Sub 
 




Private Sub Buttonprint_Click() 
Sheets("iNVD").PrintOut 
End Sub 
 
 
 
